

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Realizar la interventoría integral que incluye, la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, de riesgos, ambiental y social sobre el contrato de concesión bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos cuyo objeto es: “realizar la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento e inversiones requeridas en el Hub de Movilidad - Plaza Calle 136 de la ciudad de Bogotá D.C”

Valor	2.019.571.490 a diciembre de 2019	Modalidad de Contratación	Concurso de Meritos
-------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------

**MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO:** Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y contable al contratos que tiene a su cargo el desarrollo, puesta en funcionamiento y administración del Sistema SIANCO”.

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN					PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN					***EFECTO					
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	RIESGO	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	ASIGNACIÓN (FND Estatal/ Contratista)	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Probabilidad	Impacto	Categoría
1	General	Interno	Planeación	Planeación	Inadecuada modalidad de contratación	Invalidez del proceso de contratación, eventuales acciones del contratista afectado y reprocesos que generarían mayores costos a la FND.	Público				X		1	1	Riesgo Bajo
2	Específico	Externo	Ejecución	Planeación	Inadecuado diseño del Proceso de Contratación	No obtención del bien y/o servicio que espera conseguir la FND.	Público				X		1	2	Riesgo Bajo

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Realizar la interventoría integral que incluye, la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, de riesgos, ambiental y social sobre el contrato de concesión bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos cuyo objeto es: "realizar la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento e inversiones requeridas en el Hub de Movilidad - Plaza Calle 136 de la ciudad de Bogotá D.C"

Valor

2.019.571.490 a diciembre de 2019

Modalidad de Contratación

Concurso de Meritos

**MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO:** Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y contable al contratos que tiene a su cargo el desarrollo, puesta en funcionamiento y administración del Sistema SIANCO".

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN

PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN

\*\*\*EFECTO

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	RIESGO	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	ASIGNACIÓN (FND Estatal/ Contratista)	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto		Probabilidad	Impacto	Categoría
3	Específico	Interno	Planeación	Planeación	Restricción de la libre competencia, transparencia y equidad	Inconformidades de los oferentes, y/o demanda a la legalidad del proceso, con las subsecuentes consecuencias.	Público				X		La FND reduce la probabilidad de este riesgo indicando en los pliegos de condiciones las características genéricas de los bienes y/o servicios a contratar, sin direccionamientos específicos, de manera que todos los posibles oferentes que consideren cumplir con los requisitos del proceso puedan acceder. De igual forma, se reduce con la aplicación de los medios de comunicación públicos y tiempos adecuados para cada etapa del proceso de selección. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la FND perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación.	1	2	Riesgo Bajo
4	General	Externo	Selección	Planeación	Colusión en el proceso	Posibles perjuicios técnicos, financieros y/o legales contra la FND e imposibilidad de ejecución de un contrato.	Público	X			X		La FND reduce la probabilidad de este riesgo, a través de criterios de selección objetivos y generando condiciones para la pluralidad de oferentes. Adicionalmente, se evita al incluir fórmulas que contemplan factores aleatorios para en lo posible impedir la colusión. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la FND perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación.	1	1	Riesgo Bajo

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Realizar la interventoría integral que incluye, la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, de riesgos, ambiental y social sobre el contrato de concesión bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos cuyo objeto es: “realizar la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento e inversiones requeridas en el Hub de Movilidad - Plaza Calle 136 de la ciudad de Bogotá D.C”

Valor	2.019.571.490 a diciembre de 2019	Modalidad de Contratación	Concurso de Meritos
-------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------

**MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO:** Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y contable al contratos que tiene a su cargo el desarrollo, puesta en funcionamiento y administración del Sistema SIANCO”.

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN						PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN						***EFECTO			
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	RIESGO	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	ASIGNACIÓN (FND Estatal/ Contratista)	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Probabilidad	Impacto	Categoría
5	Específico	Interno	Selección	Selección	Inadecuada selección del contratista	Adjudicar el contrato a un contratista que no cumpla los requisitos técnicos, legales y financieros que requiere la FND o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Público				X		2	1	Riesgo Bajo
6	General	Interno	Contratación	Contratación	Rehusarse a suscribir el contrato y obtener sus garantías	Mayores costos y plazos asociados al proceso de contratación e imposibilidad de ejecutar el contrato.	Público - Privado		X				1	1	Riesgo Bajo

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Realizar la interventoría integral que incluye, la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, de riesgos, ambiental y social sobre el contrato de concesión bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos cuyo objeto es: "realizar la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento e inversiones requeridas en el Hub de Movilidad - Plaza Calle 136 de la ciudad de Bogotá D.C"

Valor	2.019.571.490 a diciembre de 2019	Modalidad de Contratación	Concurso de Meritos
-------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------

**MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO:** Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y contable al contratos que tiene a su cargo el desarrollo, puesta en funcionamiento y administración del Sistema SIANCO".

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN						PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN						***EFECTO			
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	RIESGO	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	ASIGNACIÓN (FND Estatal/ Contratista)	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Probabilidad	Impacto	Categoría
7	General	Interno	Contratación	Contratación	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Cambios en el cronograma inicial del proyecto, en la medida que sería necesario ajustar la fecha final en que la FND espera obtener el bien y/o servicio.	Público - Privado				X		1	1	Riesgo Bajo
<p>La FND reduce la probabilidad de este riesgo desde el establecimiento de procesos y procedimientos que permiten una gestión adecuada de los tiempos. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento; así mismo, se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes.</p> <p>La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la FND perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación.</p>															

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Realizar la interventoría integral que incluye, la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, de riesgos, ambiental y social sobre el contrato de concesión bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos cuyo objeto es: “realizar la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento e inversiones requeridas en el Hub de Movilidad - Plaza Calle 136 de la ciudad de Bogotá D.C”

Valor	2.019.571.490 a diciembre de 2019	Modalidad de Contratación	Concurso de Meritos
-------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------

**MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO:** Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y contable al contratos que tiene a su cargo el desarrollo, puesta en funcionamiento y administración del Sistema SIANCO”.

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN						PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN						***EFECTO			
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	RIESGO	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	ASIGNACIÓN (FND Estatal/ Contratista)	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Probabilidad	Impacto	Categoría
8	General	Externo	Ejecución Operacional		Estimación inadecuada de los costos por el contratista	Incumplimiento del objeto, plazo y alcance del contrato, además de los perjuicios subsecuentes para los fines de la FND.	Privado		X		X	X	1	2	Riesgo Bajo
9	Específico	Externo	Ejecución Operacional		Sobrecostos por remuneración al personal	Mayores costos del contrato que tendría que asumir el contratista.	Privado				X		1	1	Riesgo Bajo

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Realizar la interventoría integral que incluye, la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, de riesgos, ambiental y social sobre el contrato de concesión bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos cuyo objeto es: "realizar la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento e inversiones requeridas en el Hub de Movilidad - Plaza Calle 136 de la ciudad de Bogotá D.C"

Valor	2.019.571.490 a diciembre de 2019	Modalidad de Contratación	Concurso de Meritos
-------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------

**MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO:** Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y contable al contratos que tiene a su cargo el desarrollo, puesta en funcionamiento y administración del Sistema SIANCO".

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN						PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN					***EFECTO				
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	RIESGO	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	ASIGNACIÓN (FND Estatal/ Contratista)	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Probabilidad	Impacto	Categoría
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Sobrecostos en la verificación, seguimiento y debida diligencia	Mayores costos del contrato que tendría que asumir el contratista a causa de la insuficiente y/o indebida diligencia en desarrollo del objeto contractual.	Privado				X		1	1	Riesgo Bajo
11	Específico	Interno	Planeación	operacional	Sobrecostos en adquisición, mantenimiento o reposición de equipos.	Mayores costos del contrato que tendría que asumir el contratista en cumplimiento del objeto contractual.	Privado				X		1	1	Riesgo Bajo

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Realizar la interventoría integral que incluye, la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, de riesgos, ambiental y social sobre el contrato de concesión bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos cuyo objeto es: "realizar la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento e inversiones requeridas en el Hub de Movilidad - Plaza Calle 136 de la ciudad de Bogotá D.C"

Valor	2.019.571.490 a diciembre de 2019	Modalidad de Contratación	Concurso de Meritos
-------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------

**MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO:** Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y contable al contratos que tiene a su cargo el desarrollo, puesta en funcionamiento y administración del Sistema SIANCO".

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN						PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN					***EFECTO				
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	RIESGO	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	ASIGNACIÓN (FND Estatal/ Contratista)	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Probabilidad	Impacto	Categoría
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Visitas técnicas ineficientes al proyecto.	Incumplimiento de los objetivos contractuales y mayores costos del contrato que tendría que asumir el contratista a causa de las nuevas visitas requeridas.	Privado				X		1	1	Riesgo Bajo
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del contratista que no le permita cumplir con las actividades, obligaciones y alcance del contrato.	Eventual incumplimiento del objeto, plazo y alcance del contrato y el perjuicio subsecuente para los fines de la FND	Privado				X		1	1	Riesgo Bajo

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Realizar la interventoría integral que incluye, la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, de riesgos, ambiental y social sobre el contrato de concesión bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos cuyo objeto es: "realizar la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento e inversiones requeridas en el Hub de Movilidad - Plaza Calle 136 de la ciudad de Bogotá D.C"

Valor	2.019.571.490 a diciembre de 2019	Modalidad de Contratación	Concurso de Meritos
-------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------

**MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO:** Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y contable al contratos que tiene a su cargo el desarrollo, puesta en funcionamiento y administración del Sistema SIANCO".

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN						PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN						***EFECTO				
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	RIESGO	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	ASIGNACIÓN (FND Estatal/ Contratista)	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Probabilidad	Impacto	Categoría	
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Disponibilidad del personal suficiente e idóneo	Incumplimiento del alcance en calidad u oportunidad de los entregables.	Privado				X		La FND reduce la probabilidad de este riesgo incluyendo en los pliegos de condiciones y sus anexos la obligatoriedad de una plantilla y dedicación mínima del personal que cumpla con la experiencia y conocimientos específicos. Adicionalmente, será la FND quien apruebe la vinculación de las personas que conforman dicho personal. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la FND perteneciente a la dependencia encargada de la supervisión del contrato.	1	1	Riesgo Bajo



MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Realizar la interventoría integral que incluye, la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, de riesgos, ambiental y social sobre el contrato de concesión bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos cuyo objeto es: "realizar la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento e inversiones requeridas en el Hub de Movilidad - Plaza Calle 136 de la ciudad de Bogotá D.C"

Valor	2.019.571.490 a diciembre de 2019	Modalidad de Contratación	Concurso de Meritos
-------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------

**MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO:** Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y contable al contratos que tiene a su cargo el desarrollo, puesta en funcionamiento y administración del Sistema SIANCO".

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN						PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN						***EFECTO			
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	RIESGO	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	ASIGNACIÓN (FND Estatal/ Contratista)	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Probabilidad	Impacto	Categoría
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Disponibilidad de los equipos apropiados para el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento necesarias	Incumplimiento del alcance en calidad u oportunidad de los entregables.	Privado				X		1	2	Riesgo Bajo

El valor del contrato corresponde a un precio ofertado por virtud del cual el contratista se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el Contrato y sus Anexos. Las partes aceptaran que la discriminación de ciertos factores del precio contenido en la Propuesta del Contratista no implicará que se haya acordado a precios unitarios o que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos reembolsables, tampoco implicará que le sea reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta

En el pliego de condiciones y sus anexos se establecerá los equipos mínimos que garanticen el seguimiento integral del contrato. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la FND perteneciente a la dependencia encargada de la supervisión del contrato.

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Realizar la interventoría integral que incluye, la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, de riesgos, ambiental y social sobre el contrato de concesión bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos cuyo objeto es: "realizar la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento e inversiones requeridas en el Hub de Movilidad - Plaza Calle 136 de la ciudad de Bogotá D.C"

Valor	2.019.571.490 a diciembre de 2019	Modalidad de Contratación	Concurso de Meritos
-------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------

**MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO:** Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y contable al contratos que tiene a su cargo el desarrollo, puesta en funcionamiento y administración del Sistema SIANCO".

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN						PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN						***EFECTO			
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	RIESGO	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	ASIGNACIÓN (FND Estatal/ Contratista)	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Probabilidad	Impacto	Categoría
16	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Mal funcionamiento de los equipos y/o la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo, sin entregar de manera completa la información a su cargo.	Pérdida parcial o total de la información en medio digital y/o físico.	Privado				X		1	1	Riesgo Bajo
17	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Eventuales fallos en las telecomunicaciones y la necesidad de implementar nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deban ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato	Pérdida de información o la imposibilidad de transferir información crítica en los tiempos requeridos. Sobrecostos por la no implementación oportuna de desarrollos necesarios para la ejecución del proyecto.	Privado				X				

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Realizar la interventoría integral que incluye, la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, de riesgos, ambiental y social sobre el contrato de concesión bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos cuyo objeto es: "realizar la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento e inversiones requeridas en el Hub de Movilidad - Plaza Calle 136 de la ciudad de Bogotá D.C"

Valor	2.019.571.490 a diciembre de 2019	Modalidad de Contratación	Concurso de Meritos
-------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------

**MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO:** Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y contable al contratos que tiene a su cargo el desarrollo, puesta en funcionamiento y administración del Sistema SIANCO".

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN						PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN						***EFECTO			
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	RIESGO	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	ASIGNACIÓN (FND Estatal/ Contratista)	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Probabilidad	Impacto	Categoría
18	General	Externo	Ejecución	Social - Político	Situaciones generadas por hechos sociales, políticos, no previsible, que afecten la ejecución del contrato	Perjuicios para la FND por la imposibilidad de desarrollar el objeto del contrato y/o mayores costos asociados por compensaciones al contratista	Público			X			1	1	Riesgo Bajo
19	General	Externo	Ejecución	Financiero	Ilíquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato.	Incumplimiento del objeto, plazo y alcance del contrato y el perjuicio subsecuente para los fines de la FND a causa de la insuficiencia de recursos del Contratista.	Privado		X		X	X	1	1	Riesgo Bajo
20	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en normatividad	Efectos favorables o desfavorables en el contratista como consecuencia de los cambios regulatorios, administrativos y legales.	Privado			X			1	1	Riesgo Bajo

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Realizar la interventoría integral que incluye, la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, de riesgos, ambiental y social sobre el contrato de concesión bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos cuyo objeto es: "realizar la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento e inversiones requeridas en el Hub de Movilidad - Plaza Calle 136 de la ciudad de Bogotá D.C"

Valor	2.019.571.490 a diciembre de 2019	Modalidad de Contratación	Concurso de Meritos
-------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------

**MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO:** Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y contable al contratos que tiene a su cargo el desarrollo, puesta en funcionamiento y administración del Sistema SIANCO".

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN						PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN						***EFECTO			
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	RIESGO	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	ASIGNACIÓN (FND Estatal/ Contratista)	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Probabilidad	Impacto	Categoría
21	General	Externo	Contratación	Operacional	Ausencia de garantías	Exposición de la FND ante cualquier evento no cubierto por las garantías	Privado				X		1	1	Riesgo Bajo
22	General	Externo	Ejecución	Fuerza Mayor	Eventos Asegurables	Los efectos desfavorables serán asumidos por el contratista con cargo a las garantías	Privado		X		X	X	1	1	Riesgo Bajo
23	General	Externo	Ejecución	Fuerza Mayor	Eventos no Asegurables	Asunción de los mayores costos y/o plazos no contemplados.	Público			X			1	1	Riesgo Bajo

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Realizar la interventoría integral que incluye, la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, de riesgos, ambiental y social sobre el contrato de concesión bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos cuyo objeto es: “realizar la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento e inversiones requeridas en el Hub de Movilidad - Plaza Calle 136 de la ciudad de Bogotá D.C”

Valor	2.019.571.490 a diciembre de 2019	Modalidad de Contratación	Concurso de Meritos
-------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------

**MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO:** Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y contable al contratos que tiene a su cargo el desarrollo, puesta en funcionamiento y administración del Sistema SIANCO”.

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN						PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN						***EFECTO			
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	RIESGO	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	ASIGNACIÓN (FND Estatal/ Contratista)	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Probabilidad	Impacto	Categoría
24	General	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo de financiación: Que el Concesionario no fondee la fiducia con los recursos suficientes que permitan cancelar los costos mensuales de la interventoría	Afectación a la ejecución y/o remuneración del contrato de interventoría	Privado	X					1	1	Riesgo Bajo