		PLANEACIÓN ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES																																	CÓDIGO: PDE-PIL-ACT-F-06
		FORMATO PLAN ESTRATEGICO																																	VERSIÓN: 06
																																			FECHA: 31/01/2022
		Eje de Información de caracterización anual																			Eje de Información de seguimiento mensual												
*	Proceso	Eje Estratégico	Meta estratégica	Objetivo Vigía	Tema	Obligatoriedad	Nombre	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Unidad	Meta	Descripción de Evidencia	Periodicidad de Medición	Acumulativa o Periodica	Responsable (Rol)	Cumplimiento Trimestral	Análisis cualitativo del proceso	Evidencia cargada - ORFEO Documento	Colaborador que reporta	Comentario Gerencia - Oficina de Planeación y Gestión	Cumplimiento mensual	Análisis cualitativo del proceso	Evidencia cargada - ORFEO Documento	Colaborador que reporta	Comentario Gerencia - Oficina de Planeación y Gestión	Cumplimiento Trimestral
1	Gestión Administrativa Financiera - GAF	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital Innovación para Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.2 Transformación Digital	Producción y Consumos Responsables	Gobernanza una entidad moderna a partir de la transformación digital, optimización de procesos, fraternidad uso intensivo de datos para alineación y toma de decisiones, buscando el desarrollo corporativo y la ampliación de servicios ofrecidos por la entidad.	1.2.1 Modernizar los procesos administrativos y financieros de la entidad en la organización, sistematización, digitalización y propiaguardo de información para su uso en tiempo real.	Implementar el sistema de gestión documental electrónico de archivo (SGDEA).	Plan de implementación y parametrización del Software de Gestión Documental y archivo	26/1/2022	24/6/2022	Software de gestión Documental implementado	1	Software implementado	trimestral	Acumulativa	SI	60%	1. Se firmó acta de inicio el 24 de enero de 2022. 2. Se aprobó el cronograma de trabajo, por medio de actas del 07 de marzo de 2022. Se realizaron las siguientes actividades de parametrizacion del contenedor: 1. Interfaz de acceso de usuarios 2. Parametrización de roages 3. Desarrollo del Modulo de Gestión de Contenido 4. Configuración del Directorio Activo 5. Parametrización de los Flujos de Trabajo (BPM) 6. Parametrización de la plantilla de usuarios.	Si	Camilo Antonio Pacheco	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	65%	1. Verificación de parametrización e infraestructura. 2. Se realizo las capacitaciones de los modulos del software a los usuarios funcionales y usuarios administradores que tendrán interacción con el gestor documental. 3. Se realizo el seguimiento de la implementación software - PMB. 4. Verificación de Acta de aprobación de parametrización del software.	Si	Camilo Antonio Pacheco	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	100%
2	Gestión Administrativa Financiera - GAF	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital Innovación para Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.2 Transformación Digital	Producción y Consumos Responsables	Gobernanza una entidad moderna a partir de la transformación digital, optimización de procesos, fraternidad uso intensivo de datos para alineación y toma de decisiones, buscando el desarrollo corporativo y la ampliación de servicios ofrecidos por la entidad.	1.2.1 Modernizar los procesos administrativos y financieros de la entidad en la organización, sistematización, digitalización y propiaguardo de información para su uso en tiempo real.	Implementar el sistema de gestión documental electrónico de archivo (SGDEA).	Plan de migración de la información al nuevo sistema	26/01/22	24/6/2022	Mega migración de información/Mega bodega de información	100%	Información migrada al nuevo sistema	trimestral	Acumulativa	SI	0%	Información migrada al nuevo sistema: 1. Plantillas de Tablas de Retención Documental 2. Plantillas de usuarios 3. Estructura según roles de contenido 4. Visibles de radicación	Si	Camilo Antonio Pacheco	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	75%	Información migrada al nuevo sistema: 1. Migración de Plantillas de la TRD al software. 2. Instalación TPS - Directorio Activo - software. 3. Cierre de parametrización - Gestión de Contenido - Radicación. 4. Cierre de parametrización de transporte. 5. Desarrollo del modulo de Firmas.Ai Digital.	Si	Camilo Antonio Pacheco	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	100%
3	Gestión Administrativa Financiera - GAF	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital Innovación para Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.2 Transformación Digital	Producción y Consumos Responsables	Gobernanza una entidad moderna a partir de la transformación digital, optimización de procesos, fraternidad uso intensivo de datos para alineación y toma de decisiones, buscando el desarrollo corporativo y la ampliación de servicios ofrecidos por la entidad.	1.2.1 Modernizar los procesos administrativos y financieros de la entidad en la organización, sistematización, digitalización y propiaguardo de información para su uso en tiempo real.	Implementar el sistema de gestión documental electrónico de archivo (SGDEA).	Poner puesta en marcha del sistema de gestión documental	26/6/2022	31/12/2022	Software de gestión documental en funcionamiento	1	Software de gestión documental en marcha	trimestral	Acumulativa	SI	0%	Se realizan configuración del software la cual contenerpia: 1. Interfaz de acceso de usuarios 2. Parametrización de roages 3. Desarrollo del Modulo de Gestión de Contenido 4. Configuración del Directorio Activo	Si	Camilo Antonio Pacheco	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	75%	Se realizan configuración del software la cual contenerpia: 1. Cierre de configuración y parametrización del Sistema. 2. Cierre de parametrización de Gestión de Contenido. 3. Se realiza el primer y segundo SIT de prueba del software. 4. Se desarrolla el plan de capacitaciones de comunidades. 5. Se realiza sesiones de manera presencial de la capsular de comunicados para las asistentes de la PMB	Si	Camilo Antonio Pacheco	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	100%
4	Gestión Administrativa Financiera - GAF	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital Innovación para Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.2 Transformación Digital	Producción y Consumos Responsables	Gobernanza una entidad moderna a partir de la transformación digital, optimización de procesos, fraternidad uso intensivo de datos para alineación y toma de decisiones, buscando el desarrollo corporativo y la ampliación de servicios ofrecidos por la entidad.	1.2.1 Modernizar los procesos administrativos y financieros de la entidad en la organización, sistematización, digitalización y propiaguardo de información para su uso en tiempo real.	Elaborar, aprobar y actualizar la política y el programa de gestión documental.	Construcción, presentación, aprobación y actualización de la Política y Programa de Gestión Documental al Comité de Gestión y Desempeño.	3/1/2022	31/12/2022	Política y Programa de Gestión Documental aprobados	2	Política y Programa de Gestión Documental aprobados	Anual	Demanda	SI	100%	Se elaboraron los instrumentos y fueron presentados ante el Comité de Gestión y Desempeño el día 29 de julio de 2021 los cuales fueron aprobados. Estos instrumentos se encuentran publicados en la página de la Federación en el link de transparencia.	Si	Nydia Garzón	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	100%	La política de Gestión Documental fue aprobada el día 29 de julio de 2021 por el Comité de Gestión y Desempeño y posteriormente se aprobó por el Consejo Directivo el día 13 de agosto de 2021.	Si	Nydia Garzón	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	100%
5	Gestión Administrativa Financiera - GAF	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital Innovación para Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.2 Transformación Digital	Producción y Consumos Responsables	Gobernanza una entidad moderna a partir de la transformación digital, optimización de procesos, fraternidad uso intensivo de datos para alineación y toma de decisiones, buscando el desarrollo corporativo y la ampliación de servicios ofrecidos por la entidad.	1.2.3 Gerenciar una base de proyectos para el fortalecimiento de la PMB a partir de las evaidencias de inversión.	Identificar necesidades susceptibles de inversión a partir de un diagnóstico por procesos.	Consolidar y apropiar los recursos para atender las necesidades establecidas por parte de los procesos a través del presupuesto de ingresos, gastos e inversión de la PMB para su aprobación por el Consejo Directivo, Asamblea General de Gobernadores, Distrito Capital	3/8/2022	30/11/2022	Número de solicitudes de necesidades recibidas	11	Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión Aprobado	Anual	Acumulativa	SI	100%	Se consolidaron cada una de las necesidades presupuestales recibidas por los 11 procesos de la PMB y se presentó para aprobación del Consejo Directivo y Asamblea General de Gobernadores el Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión de la PMB para la vigencia 2022.	Si	Jefe de Presupuesto	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	100%		Si	Jefe de Presupuesto	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	100%
6	Gestión Administrativa Financiera - GAF	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital Innovación para Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.2 Transformación Digital	Producción y Consumos Responsables	Gobernanza una entidad moderna a partir de la transformación digital, optimización de procesos, fraternidad uso intensivo de datos para alineación y toma de decisiones, buscando el desarrollo corporativo y la ampliación de servicios ofrecidos por la entidad.	1.2.3 Gerenciar una base de proyectos para el fortalecimiento de la PMB a partir de las evaidencias de inversión.	Identificar necesidades susceptibles de inversión a partir de un diagnóstico por procesos.	Realizar seguimiento y control al presupuesto aprobado vrs la ejecución	3/1/2022	31/12/2022	Presupuesto ejecutado/ Presupuesto aprobado	100%	Informe de ejecución presupuestal de la vigencia	trimestral	Acumulativa	SI	87.76%	De manera mensual se emite informe de ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobado para la toma de decisiones.	Si	Jefe de Presupuesto	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	91%	De manera mensual se emite el informe de ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobado como insumo para la toma de decisiones.	Si	Jefe de Presupuesto	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	99%
7	Gestión Administrativa Financiera - GAF	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital Innovación para Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.2 Transformación Digital	Producción y Consumos Responsables	Gobernanza una entidad moderna a partir de la transformación digital, optimización de procesos, fraternidad uso intensivo de datos para alineación y toma de decisiones, buscando el desarrollo corporativo y la ampliación de servicios ofrecidos por la entidad.	1.2.3 Gerenciar una base de proyectos para el fortalecimiento de la PMB a partir de las evaidencias de inversión.	Definir una metodología de priorización y presentación de proyectos a fin de que vaya formulado	Ejecución de los recursos apropiados por la Asamblea general de gobernadores para la inversión de evaidencias según los proyectos priorizadas por la oficina de planeación	3/1/2022	31/12/2022	Número de proyectos ejecutados/ Número de proyectos presentados	1	Proyectos ejecutados	trimestral	Demanda	SI	0%	A la fecha no se ha presentado ningun proyecto	No	Jefatura de Planeación	Esta actividad se le dará cumplimiento, en el momento que se presente un proyecto	0%	A la fecha la oficina de Planeación no ha presentado ningun proyecto priorizado para ser ejecutado con los recursos de evaidencias. Por lo tanto desde SIAF no puede generar ningun avance en esta actividad. Es posible que se tiene encuesta en una como posibilidad para la modificación por demanda, por cuanto SIAF cuenta con los recursos en el presupuesto para ser negociados, se encuentra a la espera del envío de proyectos gestionadas por la oficina de Planeacion y aprobadas por la alta Dirección	No		Esta actividad se le dará cumplimiento, en el momento que se presente un proyecto	0%
8	Gestión de Recursos Humanos - GRH	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital Innovación para Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Gobernar posicionamiento como entidad dedicada por su clima laboral y talento humano de calidad.	1.1.4 Fortalecer las herramientas para el desarrollo de la gestión administrativa del personal de la PMB, con el fin de mantener un talento humano competente.	Desarrollar un aplicativo para generar certificaciones laborales y comprobantes de pago de nómina.	1. Convocar a reunión con el área de gestión tecnológica para revisar, definir y vender requerimientos de aplicativos con sus costos y beneficios. 2. Diseño de parámetros para su uso. 3. Socializar el aplicativo. 4. Puesta en marcha.	1/1/2022	30/12/2022	Tener definido el aplicativo y cómo desde su generación las certificaciones y comprobantes de nómina	1		Mensual	Demanda	No es oportunidad	0%	Se realizó reunión con el área de tecnologíadonde se le informa al Gerente la necesidad de la Subdirección en cuanto a definir un aplicativo que posibilite la generación de las certificaciones y comprobantes de nómina. Se realizaron una reunión con el proveedor del aplicativo Systnet, implementado en la PMB para revisar o aplicar con este proveedor este herramienta. La firma realizó una demostración de los menús (hojas de vida, Autoservicios, Salud y Seguridad en el Trabajo, Evaluación de Desempeño, Bienestar y Capacitación) . Analizando la presentación consideramos que los módulos se ajustan a nuestros requerimiento.	Si	Nohora Grande Judith Rocha	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	0%	Con el área de tecnología se está implementando los modulos de hojas de vida y autogestión	Si	Nohora Grande Judith Rocha	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	80%
9	Gestión de Recursos Humanos - GRH	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital Innovación para Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Gobernar posicionamiento como entidad dedicada por su clima laboral y talento humano de calidad.	1.1.4 Fortalecer las herramientas para el desarrollo de la gestión administrativa del personal de la PMB, con el fin de mantener un talento humano competente.	Automatizar y digitalizar las hojas de vida del talento humano de la PMB con la totalidad de caracteristicas y soportes.	1. Convocar a reunión con el área de gestión tecnológica para revisar, definir y vender el aplicativo con sus costos y beneficios. 2. Digitalizar en cuanto a las hojas de vida para su automatización.	1/1/2022	30/12/2022	Tener definido el aplicativo y cómo desde su generación las hojas de vida	0.5		Mensual	Acumulativa	SGC	0%	Se realizó reunión con el área de tecnologíadonde se le informa al Gerente la necesidad de la Subdirección en cuanto a definir un aplicativo que posibilite la generación de las certificaciones y comprobantes de nómina. Se realizaron una reunión con el proveedor del aplicativo Systnet, implementado en la PMB para revisar o aplicar con este proveedor este herramienta. La firma realizó una demostración de los menús (hojas de vida, Autoservicios, Salud y Seguridad en el Trabajo, Evaluación de Desempeño, Bienestar y Capacitación) . Analizando la presentación consideramos que los módulos se ajustan a nuestros requerimiento.	Si	Nohora Grande Judith Rocha	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	0%	Con el área de tecnología se está implementando los modulos de hojas de vida y autogestión	Si	Nohora Grande Judith Rocha	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	60%
10	Gestión de Recursos Humanos - GRH	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital Innovación para Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Gobernar posicionamiento como entidad dedicada por su clima laboral y talento humano de calidad.	1.1.5 Fortalecer las herramientas para el desarrollo de la gestión administrativa del personal de la PMB, con el fin de mantener un talento humano competente.	Realizar e implementar un plan de sucesión de cargos.	1. Analizar si la PMB está preparada para enfrentar este plan. 2. Diseñar el plan de sucesión 3. Socializar	3/10/2022	30/12/2022	Un plan de sucesión elaborado e implementado	1		Mensual	Acumulativa	SGC	0%	Para el periodo de reporte no se genera nueve alguno , ya que esta actividad depende de los lineamientos que desde la alta dirección proyecte para su ejecución	NO	Jubert Dario Arias	Esta actividad se le dará cumplimiento, cuando se dirija lineamientos desde la alta dirección proyecte para su ejecución	0%	Esta actividad se le dará cumplimiento, cuando se dirija los lineamientos desde la alta dirección proyecte para su ejecución	No	Nohora Grande	Esta actividad se le dará cumplimiento, cuando se dirija los lineamientos desde la alta dirección proyecte para su ejecución	
11	Gestión de Recursos Humanos - GRH	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital Innovación para Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Gobernar posicionamiento como entidad dedicada por su clima laboral y talento humano de calidad.	1.1.6 Fortalecer las herramientas para el desarrollo de la gestión administrativa del personal de la PMB, con el fin de mantener un talento humano competente.	Elaboración e implementación de un plan de incentivos laborales para los colaboradores de la entidad por un rendimiento dedicado	1. En el año 2021 se elaboró una propuestade plan de bienestar, estímulos e incentivos. 2. Se envía para revisión y aprobación del comité de desempeño. 3. Ajuste de ajuste para enviar a aprobación del comité de evaluación de desempeño. 4. Socializar a los trabajadores de la PMB. 5. Puesta en marcha.	1/10/2022	30/12/2022	Un plan de incentivos elaborado e implementado	1		Mensual	Acumulativa	SGC	10%	El plan de incentivos se encuentra enviado por el subdirector de gestión humana, se realizaron los ajustes, se presentará ante el comité de desempeño	Si	Nohora Grande Judith Rocha	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	10%	El documento se le están realizando ajustes y será presentadoante el comité de desempeño	Si	Nohora Grande Judith Rocha	El documento se le están realizando ajustes y será presentadoante el comité de desempeño	25%
12	Gestión de Recursos Humanos - GRH	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital Innovación para Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Gobernar posicionamiento como entidad dedicada por su clima laboral y talento humano de calidad.	1.1.8 Proporcionar la calidad de vida de los trabajadores de la PMB a fin de promoverla laboral generando espacios de conocimiento, y de la mejora continua de la gestión de la innovación para fomentar el desarrollo integral del trabajador.	Realizar diagnósticos permanentes para fortalecer los procesos de mejoramiento institucionales competencias blandas y duras.	1. Implementar un diagnóstico de Cultura Organizacional. 2. Diagnóstico de necesidades de capacitación de las áreas para fortalecer competencias duras. 3. Analizar resultados. 4. Socializar 5. Diagnóstico de Evaluación de Desempeño para fortalecer competencias del SIR (blandas). 6. Se realizarán encuestas Autoevaluación, Jefes, pares y Clientes. 7. Socializar resultados y retroalimentar.	1/10/2022	30/12/2022	Diagnósticos realizados y evaluados	1		Mensual	Acumulativa	SGC	15%	1. Se realizó el 0% de necesidades de capacitación de las áreas y se fortalecerán las competencias duras con la academia, a quienes se le solicitaron propuestas técnicas y económicas. 2. Se realizó el 0% de diagnóstico de desempeño para identificar cuales competencias del SIR se deben fortalecer y se realizó la evaluación y el análisis para posteriormente retroalimentar a los evaluados y jefe inmediato.	Si	Judith Rocha	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	20%	1. Se suscribe con las propuestas técnicas y económicas de la academia para elaborar los estudios de oportunidad y conveniencia. 2. Se está para la firma el contrato con la Caja de Compensación Compensar para dar inicio al fortalecimiento de las competencias cardinales (SIR)	Si	Nohora Grande Judith Rocha	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	35%

19	Gestión de Recursos Humanos	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Dótimos posicionamiento como entidad dedicada por su clima laboral y talento humano de calidad.	1.1.9 Mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la PND y su desempeño laboral generando espacios de conocimiento, recreación y colaboración a través de la innovación para fomentar el desarrollo integral del trabajador.	Actualizar y ejecutar el plan de capacitación para fortalecer competencias blandas y duras a los colaboradores de la PND.	1. Diagnosticar las necesidades de capacitación y medir el clima organizacional y evaluación de desempeño. 2. Solicitar propuestas de los temas a implementar 3. Elaborar estudios previos 4. Ejecutar plan de capacitación	1/02/2022	30/12/2022	Plan de capacitaciones ejecutado	2		Mensual	Acumulativa	SGC	20%	1. Se cuenta con un plan social de capacitación conforme al acéfalo de los resultados de los necesidades de capacitación de los líderes, se solicitó a la academia y a la Caja de Compensación Comparcar las propuestas técnicas y económicas para la elaboración de los estudios previos. 2.Con relación a los resultados de Clima Organizacional se implementará un Plan Estratégico de Comunicación Interna.	Si	Judith Rocha	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	20%	1.Se están elaborando los estudios de oportunidad y conveniencia para la implementación de plan de competencias duros. 2. Con la Universidad del Rosario se trabajo desde la metodología del coaching ejecutivo para el mejoramiento de la comunicación interna. De otra parte con la Cámara de Comunicaciones estamos trabajando en la propuesta de un plan estratégico de comunicación interna para la PND como consecuencia de los resultados de C.O. en la dimensión de comunicacion que ponteo con oportunidad de mejora.	Si	Nohora Grande Judith Rocha	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	40%
20	Gestión de Recursos Humanos	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Dótimos posicionamiento como entidad dedicada por su clima laboral y talento humano de calidad.	1.1.5 Estimular la mejor de la condición humana desde las cooperación, el altruismo y la colectividad, para empoderar en las temas de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta que es un proceso trasversal para la organización, con un enfoque tecnológico	Garantizar la operatividad del sistema en seguridad y Salud en el Trabajo enmarcado en la norma ISO 45001 del 2018.	Adquirir sistema digital para el SG-SST que ayuda a la implementación y seguimiento del SG-SST con base en el Decreto 1072 del 2015 y la Norma ISO 45001 2018. 1 - Definir los parámetros de gestión con los que debe contar el aplicativo entre los cuales se encuentran: Matriz de peligros y valoración de riesgos, planeación y seguimiento de capacitaciones de SST, actualización y evaluación de requisitos legales,cumplimiento de requerimientos de auditoría preventiva, Libreria de indicadores, entre otros que se identifiquen. 2 - Planificar reunión con el área de gestión tecnológica para revisar, definir y señalar prioridades con sus ordenes y beneficios 3 - Puesta de operatividad del aplicativo elegido 4 - Socialización del aplicativo 5 - Puesta en marcha	1/02/2022	30/12/2022	Sistema Gestionando la operatividad	1		Mensual	Acumulativa	SGC	10%	En tuvo reunión con el proveedor del aplicativo Synnex, en la cual realizó una demostración de los menús (hojas de vida, Autoevaluación, Salud y Seguridad en el Trabajo, Evaluación de Desempeño, _Bienestar y capacitación	Si	Prevención más (Sandra Bermeo)	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	10%	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	Si	Prevención más (Sandra Bermeo)	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	20%
21	Gestión de Recursos Humanos	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Dótimos posicionamiento como entidad dedicada por su clima laboral y talento humano de calidad.	1.1.5 Estimular la mejor de la condición humana desde las cooperación, el altruismo y la colectividad, para empoderar en las temas de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta que es un proceso trasversal para la organización, con un enfoque tecnológico	Realizar el mantenimiento y seguimiento del SG-SST a través de una herramienta tecnológica que optimice el registro y control.	1/02/2022	30/12/2022	Procesos de mantenimiento realizados	1		Mensual	Acumulativa	SGC	10%	En tuvo reunión con el proveedor del aplicativo Synnex, en la cual realizó una demostración de los menús (hojas de vida, Autoevaluación, Salud y Seguridad en el Trabajo, Evaluación de Desempeño, _Bienestar y capacitación	Si	Prevención más (Sandra Bermeo)	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	10%	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	Si	Prevención más (Sandra Bermeo)	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	20%
22	Gestión de Recursos Humanos	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Dótimos posicionamiento como entidad dedicada por su clima laboral y talento humano de calidad.	1.1.5 Estimular la mejor de la condición humana desde las cooperación, el altruismo y la colectividad, para empoderar en las temas de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta que es un proceso trasversal para la organización, con un enfoque tecnológico	Diseñar y ejecutar un programa de gestión del riesgo de trabajo en casa como respuesta a los cambios generados por la pandemia en los formas de trabajo.	1 - Definir con apoyo de la ARL los parámetros requeridos para el programa de trabajo en casa, alcance, personal objetivo 2 - Solicitar asesoría para el diseño e implementación del programa 3 - Socialización del programa 4 - Puesta en marcha del programa y evaluación de cumplimiento	1/02/2022	30/12/2022	Programa diseñado e implementado	1		Mensual	Acumulativa	SGC	10%	Se solicitó a la ARL la asignación de horas para el diseño de un programa de Promoción y Prevención para trabajo en casa	Si	Prevención más (Sandra Bermeo)	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	10%	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	Si	Prevención más (Sandra Bermeo)	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	20%
23	Gestión de Recursos Humanos	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Dótimos posicionamiento como entidad dedicada por su clima laboral y talento humano de calidad.	1.1.5 Estimular la mejor de la condición humana desde las cooperación, el altruismo y la colectividad, para empoderar en las temas de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta que es un proceso trasversal para la organización, con un enfoque tecnológico	Diseñar una estrategia de autocuidado en los colaboradores a través de una herramienta tecnológica.	1 - Solicitar el diseño de programa de capacitación digital (videos) con medidas de autocuidado relacionadas con los riesgos identificados en la matriz de riesgo de la entidad, la participación la tiene de carácter obligatorio para el personal 2 - Socialización del programa 3 - Puesta en marcha del programa y evaluación de cumplimiento	1/02/2022	30/12/2022	Estrategias tecnológicas diseñadas	1		Mensual	Acumulativa	SGC	5%	Se definió la temática a abordar de acuerdo a la matriz de riesgos actualizada en marzo 2022, el programa consta de temas: *Medidas de prevención contra el COVID 19 *Riesgo Biomecánico, medidas de prevención *Pausas activas, higiene y prevención del riesgo visoacústicos *Trabajo saludable en el lugar de trabajo *Tabaquismo	Si	Prevención más (Sandra Bermeo)	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	15%	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	Si	Prevención más (Sandra Bermeo)	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	20%
24	Gestión de Recursos Humanos	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Dótimos posicionamiento como entidad dedicada por su clima laboral y talento humano de calidad.	1.1.5 Estimular la mejor de la condición humana desde las cooperación, el altruismo y la colectividad, para empoderar en las temas de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta que es un proceso trasversal para la organización, con un enfoque tecnológico	Diseñar y ejecutar una estrategia de apropiación del SG-SST que incluya a todos los colaboradores de la PND.	1 - Solicitar propuestas de programas de seguridad basada en el comportamiento para la PND, que se ajuste a la normatividad vigente y a la PND y programa connecter adaptado a la organización. La participación ha de ser obligatoria para el personal como estrategia de apropiación del SGSST 2 - Definición del personal objetivo del programa 3 - Establecimiento de indicadores de cumplimiento 4 - Implementación	1/02/2022	30/12/2022	Estrategias tecnológicas desarrolladas	1		Mensual	Acumulativa	SGC	5%	Se solicitó a la ARL asesoría para definir el programa de seguridad basado en el comportamiento	Si	Prevención más (Sandra Bermeo)	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	15%	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	Si	Prevención más (Sandra Bermeo)	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	20%
25	Gestión de Recursos Humanos	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Dótimos posicionamiento como entidad dedicada por su clima laboral y talento humano de calidad.	1.1.6 Fortalecer las herramientas para el desarrollo de la gestión administrativa del personal de la PND, con el fin de maximizar el talento humano competente.	Ejecutar el proceso institucional de actualización de la arquitectura empresarial de la PND	Mantener y apoyar negocio lo establecido los lineamientos que desde la alta dirección proyecte para la ejecución	1/02/2022	30/12/2022	Arquitectura empresarial ejecutada	Para el periodo de reporte no se genera avance alguno , ya que esta actividad depende de los lineamientos que desde la alta dirección proyecte para la ejecución	NO	Mensual	Acumulativa	SGC	0%	Para el periodo de reporte no se genera avance alguno , ya que esta actividad depende de los lineamientos que desde la alta dirección proyecte para la ejecución	NO	Juber Darío Arias	Esta actividad se le dará cumplimiento, cuando se den los lineamientos desde la alta dirección proyecte para su ejecución	Esta actividad se le dará cumplimiento, cuando se den los lineamientos desde la alta dirección proyecte para su ejecución	Na	Nohora Grande	Esta actividad se le dará cumplimiento, cuando se den los lineamientos desde la alta dirección proyecte para su ejecución	0%
26	Gestión Estratégica de Comunicaciones - GEC	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Posicionamiento reconocimiento público e identificación de marca por los aportes positivos al desarrollo de Colombia a través de las acciones que desarrollamos.	1.1.8 Posicionar la imagen institucional y la marca PND como referente de consultoría de calidad y representación de las departamentos	Garantizar el crecimiento de las métricas de seguidores de cada red social de la PND de acuerdo a la pertenatividad de cada una teniendo el medio central de difusión de nuestras acciones en general, logros, resultados y hechos noticiosos	Generar acciones de información, participación y contenido específico para cada red social.	Ene 2022	Dic 2022	Porcentaje de crecimiento de las métricas principales de cada red de la PND.	4%	Publicaciones	Cualitrimestral	Acumulativa	SGC	0%	Este item tiene avance cualitrimestral	NO	Johanna Silva	Esta actividad se aperturara a partir del segundo trimestre 2022, según cronograma de actividades de la oficina	100%	Se mantienen las publicaciones de cada una las redes sociales dando el resultado de las post e interacciones con el público que visita las redes sociales de la PND. Fueron las siguientes: TWITTER: 1.661 POST y 18500 INTERACCIONES con un crecimiento de 4199 FACEBOOK: 456 POST y 8139 INTERACCIONES con un crecimiento de 827 INSTAGRAM: 235 POST y 9064 INTERACCIONES con un crecimiento de 1794 YOUTUBE: 151 POST y 5449 INTERACCIONES con un crecimiento de 1453 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ii3JJ4jJTYS6ccbRxaVJgBqoxxwc5BeZ (25 al 26 de junio de 2022)	Si	Johanna Silva	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%
27	Gestión Estratégica de Comunicaciones - GEC	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Posicionamiento reconocimiento público e identificación de marca por los aportes positivos al desarrollo de Colombia a través de las acciones que desarrollamos.	1.1.8 Posicionar la imagen institucional y la marca PND como referente de consultoría de calidad y representación de las departamentos	Posicionar a la PND como referente regional de alto calidad mediante campañas estratégicas de sindicalización nacional.	Crear y/o ejecutar campañas de comunicaciones con alcance regional dirigidas a atender los distintos objetivos misionales de la entidad	Ene 2022	Dic 2022	Número de campañas estratégicas creadas y ejecutadas.	5	Campañas	Semestral	Demanda	SGC	0%	1. "Si eso a vacilar, ¿Que eso a la legal?. Estrategia antisuicidabilidad ejecutada durante el Carnaval de Barranquilla, en articulación con la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Atlántico. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PUEFhyqaPQpkmb9-RKQjuJ6-mbm7FFC (26 al 29 de marzo de 2022) 2. "Que el correlácionado no te quite la ganada". Estrategia del Programa Antisuicidabilidad ejecutada durante la Feria Ganadera en Montería, junto al Grupo Operativo de la Gobernación de Córdoba. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ii3JJ4jJTYS6ccbRxaVJgBqoxxwc5BeZ (25 al 26 de junio de 2022) 3. "Pues a temperiento, que eso a la legal". Estrategia Antisuicidabilidad ejecutada durante el Festival del Bambuco de San Juan y San Pedro en Mulo https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ii3JJ4jJTYS6ccbRxaVJgBqoxxwc5BeZ , 1SdVV 4. Estrategia eventos masivos: Participación en concertos con comercialización de tickets para lavar un mensaje de legalidad https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1r1MEnb8Qum9EM-Ra3TBPvMB5Ga1gP_? 5. Estrategia "Las Regiones Proponen", compuesta por cuatro etapas para su difusión y posicionamiento: 1. Cubrimiento periodístico de eventos técnicos 2. Realización de las Conversatorios "Las Regiones Proponen, los candidatos responden", transmitidas a través de EFEMPO.COM 3. La realización de seis encuentros territoriales denominados "Las Regiones Proponen, el Congreso Responde" 4. La publicación de centrimetos editoriales especiales en el periódico El Tiempo y ADN, sobre todo la socialización de los cuatro etapas de la estrategia. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ii3JJ4jJTYS6ccbRxaVJgBqoxxwc5BeZ/1ANL	Si	Maria Alejandra Ruiz Durán	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	50%
28	Gestión Estratégica de Comunicaciones - GEC	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Posicionamiento reconocimiento público e identificación de marca por los aportes positivos al desarrollo de Colombia a través de las acciones que desarrollamos.	1.1.8 Posicionar la imagen institucional y la marca PND como referente de consultoría de calidad y representación de las departamentos	Desarrollar proyectos alto impacto que contribuyan al impulso territorial haciendo uso integral de diferentes herramientas de comunicación.	Crear y/o ejecutar proyectos de alto impacto que contribuyan al impulso territorial.	Ene 2022	Dic 2022	Número de proyectos desarrollados	1	Proyectos realizados	Semestral	Acumulativa	SGC	0%	Este item tiene avance semestral	NO	Maria Alejandra Ruiz Durán	Esta actividad se aperturara a partir del segundo semestre según cronograma de actividades 2022 de la oficina	100%	En este semestre la Oficina de Comunicaciones, Social "Frisirica 2, regionalmente nuestra" primer programa de TV de la PND que consta de 32 capítulos donde muestra las fortalezas, las culturas, la gente y las maravillas de los 32 departamentos que conforman nuestro país. Se han emitido 20 capítulos durante el primer semestre del 2022. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15WNvH-YSY2VSEfbPlSBuNnuJ5Ft7YS6tf	Si	Maria Alejandra Ruiz Durán	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%
29	Gestión Estratégica de Comunicaciones - GEC	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Posicionamiento reconocimiento público e identificación de marca por los aportes positivos al desarrollo de Colombia a través de las acciones que desarrollamos.	1.1.8 Posicionar la imagen institucional y la marca PND como referente de consultoría de calidad y representación de las departamentos	Realizar acciones articuladas de relacionamiento para generar sinergia como complemento a la gestión institucional, que permita la relevancia nacional, regional y sector privado.	Crear y/o ejecutar sinergia de comunicaciones, Generar espacios de relacionamiento y cercanía con públicos objetivos	Ene 2022	Dic 2022	Número de acciones articuladas realizadas	8	Eventos	Trimestral	Demanda	SGC	100%	Se realizaron en sinergia 4 eventos de los cuales fueron: **1- Evento final del concurso de Lucas, Cámara y Región 22 de febrero de 2022 en sinergia con FND Social** **2- Encuentro de Líderes de Comunicaciones y Secretarías Privadas - Conexión Regional Santander 10 y 11 de febrero 2022 en sinergia con la Subdirección de Gobierno y Regiones** **3- Las Regiones proponen , los Candidatos responden 2 de abril 2022" en sinergia con la Subdirección de Gobierno y Regiones** **4- Lanzamiento/Tríptico y 2° primer programa de TV de la PND Capítulo 8 de 32, el 12 de febrero de 2022 se emitió el primer capítulo.**	Si	Maria Alejandra Ruiz Durán	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Se realizaron en sinergia 8 eventos de los cuales fueron: 1. Cumbre de Gobernadores en Suaza, se realizó del 1 al 3 de abril de 2022 https://drive.google.com/file/d/1CCC_DNnh4drCW7mXQKVqRFRVrX6EUnJ0/view?usp=sharing https://www.fnd.org.co/sala-de-prensa/sala-de-prensa/3958-se-instaliz%C3%B3-en-suaza,-la-cumbre-de-gobernadores-%E2%80%9Ddia-regional-sur%E2%80%9D.html 2. LOS REGIONES PROPONEN, EL CONGRESO RESPONDE en sinergia con Regiones del país en Mayo de 2022se realizaron en la siguientes Regiones: Region Centro Oriente Region Pacífico, Region Caribe, Region Centro Sur y Region Eje Cafetero. (26 al 29 de marzo de 2022) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ii3JJ4jJTYS6ccbRxaVJgBqoxxwc5BeZ/1ANL https://www.fnd.org.co/sala-de-prensa/sala-de-prensa/3909-las-regiones-proponen%E2%80%9Ddiv-eje-%E2%80%9Ddiv-eje-caribe-para-una-colombia-descentralizada-y-con-autonomi%C3%A1a-regional.html 3. Responsabilidad Empresarial en sinergia con la Subdirección de Gobierno y Regiones. https://drive.google.com/drive/folders/1yH0G6Ow7kD-YbzBFCoE3BrDf7RbbzDEL8Rn=	Si	Maria Alejandra Ruiz Durán	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%
30	Gestión Estratégica de Comunicaciones - GEC	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Posicionamiento reconocimiento público e identificación de marca por los aportes positivos al desarrollo de Colombia a través de las acciones que desarrollamos.	1.1.8 Posicionar la imagen institucional y la marca PND como referente de consultoría de calidad y representación de las departamentos	Participar en medios de comunicación de audiencia nacional para establecer los aportes, acciones y de conocimiento con la PND sobre el desarrollo de las regiones y del país.	Generar espacios de difusión a través de planes de pauta y contenido free press	Ene 2022	Dic 2022	Número de participaciones en medios de comunicación (prensa medios y pan-media)	50	Publicaciones	Trimestral	Acumulativa	SGC	100%	Para el año 2022 se desarrollaron numeros planes de pauta y acciones de divulgación de los cuales se han acumulado para este corte: 545 publicaciones en pay-media 110 publicaciones en free media (97 notasde inserres, 13 cuadro "las regiones proponen")	Si	Maria Paz Gómez	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Para el año 2022 se desarrollaron numeros planes de pauta y acciones de divulgacion de los cuales se han acumulado para este corte: 773 publicaciones en pay-media (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YHQ6OYbI-9D_X9PJ1Cr6Ubd0E2K8KEWQ) 363 publicaciones en free media (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ejb6xJ2ZcPjRVnWRDUnCFmOn7wm1Rqqz)	Si	Maria Paz Gómez	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%
31	Gestión Tecnológica - GTH	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Fortalecimiento una entidad moderna a partir de la transformación digital en optimización de procesos, Eficiencia uso internos de datos para la toma de decisiones y Generar decisiones, Incentivar el desarrollo corporativo y ampliación de servicios ofertados por la entidad.	1.1.1 Modernizar los procesos administrativos y financieros de la PND con la organización, sistematización, digitalización y resguardo de la información para su uso en Energy- Hub	Incorporar tecnologías y servicios de vanguardia para la optimización de los procesos de la PND según los requerimientos internos.	Atender los requerimientos, incidentes o necesidades de servicios de TI en la PND.	2/01/2022	31/12/2025	Atención de Incidentes TI	1	Incidentes reportados atendidos	Trimestral	Demanda	No es aperturable	100%	Se han cerrado todos los casos correspondientes a las solicitudes recibidas al área de TI durante el primer trimestre del año. Se envia listado de requerimientos recibidos por medio de la intranet de la PND.	Si	Felipe Mejía	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Se han cerrado todos los casos correspondientes a las solicitudes recibidas al área de TI durante el primer trimestre del año. Se envia listado de requerimientos recibidos por medio de la intranet de la PND.	Si	Felipe Mejía	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%

75	Gestión Tecnológica - GTR	Eje Estratégico 1: Unidas por la Transformación Digital para Innovación y Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.2 Transformación Digital	Producción y Consumos Responsables	Fomenas una entidad moderna a partir de la transformación digital y optimización de procesos, haciendo uso intensivo de datos para la toma de decisiones, buscando el desarrollo corporativo y la ampliación de servicios ofertados por la entidad.	1.2.1 Modernizar los procesos administrativos y financieros de la PMD con la organización, sistematización, digitalización y salvaguarda de la información para su uso en tiempo real.	Incorporar tecnologías y servicios de vanguardia para la optimización de los procesos de la PMD según los requerimientos internos.	Elaborar y mantener plan de adquisición de licencias de software de uso diario de la PMD	2/01/2022	31/12/2025	Software Licenciado	15	Software Licenciado	Anual	Demanda	No es oportunidad	100%	Todos los sistemas de información de la PMD se encuentran vigentes y con sus licencias activas. Además, se atenderan las solicitudes de compras de nuevas licencias de software. Por ultimo se tiene como control, agendadas con anterioridad alertas en el calendario de Google, y así no olvidar las renovaciones	Si	Felipe Mejia	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Todos los sistemas de información de la PMD se encuentran vigentes y con sus licencias activas. Además, se atenderan las solicitudes de compras de nuevas licencias de software. Por ultimo se tiene como control, agendadas con anterioridad alertas en el calendario de Google, y así no olvidar las renovaciones.	Si	Felipe Mejia	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%
77	Gestión Tecnológica - GTR	Eje Estratégico 1: Unidas por la Transformación Digital para Innovación y Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.2 Transformación Digital	Producción y Consumos Responsables	Fomenas una entidad moderna a partir de la transformación digital y optimización de procesos, haciendo uso intensivo de datos para la toma de decisiones, buscando el desarrollo corporativo y la ampliación de servicios ofertados por la entidad.	1.2.1 Modernizar los procesos administrativos y financieros de la PMD con la organización, sistematización, digitalización y salvaguarda de la información para su uso en tiempo real.	Implementar el sistema de gestión documental y electrónico de archivo (SGDEA).	Realizar la implementación en la PMD nuevo software de Gestión Documental SIGDEA	2/01/2022	30/06/2025	Sistema Gestión Documental	1	Software Gestión Documental implementado en la PMD	Semestral	Acumulativa	No es oportunidad	50%	Se contrató la empresa ANALITICA SAS y por han realizan sesiones semanales de seguimiento a la implementación del Proyecto. Se ha trabajado en el primer trimestre en la entrega de todos los insumos necesarios para la configuración del sistema en la PMD. Se anexa porcentaje de avance del proyecto	Si	Felipe Mejia	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	50%	Se finalizan las configuraciones correspondientes al sistema de información. Se adelantan capacitaciones con el personal PMD acerca del uso de la herramienta.	Si	Felipe Mejia	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	80%
78	Gestión Tecnológica - GTR	Eje Estratégico 1: Unidas por la Transformación Digital para Innovación y Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.2 Transformación Digital	Producción y Consumos Responsables	Fomenas una entidad moderna a partir de la transformación digital y optimización de procesos, haciendo uso intensivo de datos para la toma de decisiones, buscando el desarrollo corporativo y la ampliación de servicios ofertados por la entidad.	1.2.1 Modernizar los procesos administrativos y financieros de la PMD con la organización, sistematización, digitalización y salvaguarda de la información para su uso en tiempo real.	Adoptar, aprobar y actualizar la política y el programa de gestión documental.	Realizar la implementación Repositorio Cinco Virtual para la PMD	2/01/2022	31/12/2025	Estructura activa	1	Repositorio Virtual PMD implementado	Semestral	Acumulativa	No es oportunidad	0%	No se ha avanzado en esta actividad en el primer trimestre del año. Está contemplado realizar la configuración a la par de la salida del sistema de gestión Documental	No	Felipe Mejia	Esta actividad está supeta a la implementación del sistema de gestion documental	0%	No se ha avanzado en esta actividad en el primer trimestre del año. Está contemplado realizar la configuración a la par de la salida del sistema de gestión Documental, en el SEGUNDO SEMESTRE DE 2022	Na	Felipe Mejia	Esta actividad está supeta a la implementación del sistema de gestion documental	0%
79	Gestión Tecnológica - GTR	Eje Estratégico 1: Unidas por la Transformación Digital para Innovación y Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.2 Transformación Digital	Producción y Consumos Responsables	Fomenas una entidad moderna a partir de la transformación digital y optimización de procesos, haciendo uso intensivo de datos para la toma de decisiones, buscando el desarrollo corporativo y la ampliación de servicios ofertados por la entidad.	1.2.2 Fortalecer las actividades de focalización de departamentos generando información a partir del comportamiento del mapaconsumo	Implementar y posicionar SIANCO como integrador de información de impuesto al consumo de bebidas alcohólicas y cervezas a nivel nacional, departamental y territorial para consolidar la información que soporta la administración del mapaconsumo de manera homogénea y oportuna.	Salida en uso del SIANCO	2/01/2022	30/06/2025	SIANCO	1	SIANCO disponible para uso de departamentos	Semestral	Acumulativa	No es oportunidad	75%	Se anexa documento en donde se evidencia el avance del proyecto junto con imágenes que muestran la interfaz del software	Si	Felipe Mejia	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	50%	Se trabaja con los operadores tecnologicos de los departamentos en la interoperabilidad de la informacion en tiempo real y la revisión de la información correspondiente al impuesto al consumo desde el año 2017.	Si	Felipe Mejia	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	85%
80	Gestión Tecnológica - GTR	Eje Estratégico 1: Unidas por la Transformación Digital para Innovación y Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.2 Transformación Digital	Producción y Consumos Responsables	Fomenas una entidad moderna a partir de la transformación digital y optimización de procesos, haciendo uso intensivo de datos para la toma de decisiones, buscando el desarrollo corporativo y la ampliación de servicios ofertados por la entidad.	1.2.2 Fortalecer las actividades de focalización de departamentos generando información a partir del comportamiento del mapaconsumo	Implementar y posicionar SIANCO como integrador de información de impuesto al consumo de bebidas alcohólicas y cervezas a nivel nacional, departamental y territorial para consolidar la información que soporta la administración del mapaconsumo de manera homogénea y oportuna.	Seguimiento y supervisión a entregas contrato de SIANCO	2/01/2022	31/12/2025	Operación SIANCO	1	Plataforma SIANCO en funcionamiento	Trimestral	Acumulativa	No es oportunidad	75%	Se realizan reuniones semanales de seguimiento a los desarrollos de SIANCO. Además, mensualmente el contratista entrega su informe de ejecución, junto con la aprobación del interventor Se anexan todos los informes de ejecución presentados por el contratista, junto con el informe de validación de la empresa Interventora	Si	Felipe Mejia	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	50%	Se realizan reuniones semanales de seguimiento a los desarrollos de SIANCO. Además, mensualmente el contratista entrega su informe de ejecución, junto con la aprobación del interventor Se anexan todos los informes de ejecución presentados por el contratista, junto con el informe de validación de la empresa Interventora	Si	Felipe Mejia	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	85%
81	Gestión Tecnológica - GTR	Eje Estratégico 1: Unidas por la Transformación Digital para Innovación y Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Conservar las normas ISO 9001 en Calidad e ISO 45001 en Seguridad y Salud en el Trabajo implementando los ajus. inhérentes de cada una a partir de las auditorías de seguimiento y las observaciones realizadas por parte del ente certificador.	Conservar las normas ISO 9001 en Calidad e ISO 45001 en Seguridad y Salud en el Trabajo	2/01/2022	31/12/2025	Mantenimiento SIG	1	Certificación ISO 9001 e ISO 45001	Anual	Acumulativa	No es oportunidad	100%	Se realizan las actividades y soportes que se solicitan en el proceso GTR del SIG	Na	Felipe Mejia	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Se realizan las actividades y soportes que se solicitan en el proceso GTR del SIG	Na	Felipe Mejia	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%
82	Gestión Tecnológica - GTR	Eje Estratégico 1: Unidas por la Transformación Digital para Innovación y Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Implementar MIPG en las políticas donde la PMD es líder, como ejemplo, como ejercicio de aplicabilidad del esquema operativo y la responsabilidad organizacional.	Implementar MIPG en las politicas que tiene obligación la PMD	2/01/2022	31/12/2025	Cumplimiento MIPG	1	Cumplimiento MIPG	Anual	Acumulativa	No es oportunidad	50%	Se han adelantado tareas de avance frente al cumplimiento de dicha actividad	Si	Felipe Mejia	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	Se han adelantado tareas de avance frente al cumplimiento de dicha actividad	Si	Felipe Mejia	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	75%
83	Gestión Tecnológica - GTR	Eje Estratégico 1: Unidas por la Transformación Digital para Innovación y Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Implementar y certificar a la PMD en nuevas normas técnicas que contribuyan a fortalecer un Sistema Integrado de Gestión en tenaz que apoyen el crecimiento, la competitividad y la operación óptima de la entidad	Certificar a la PMD en la norma ISO 27001	2/01/2022	31/12/2025	Grado Implementación ISO 27001	1	Certificación ISO 27001	Anual	Acumulativa	No es oportunidad	40%	Se ha asistido a todas las sesiones citadas, y revisado la documentación correspondiente a los nuevos procesos que se deberán implementar para dar cumplimiento a la norma. La fase de análisis y desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad contempla la elaboración de 27 documentos específicos para ISO 27001. A fecha 17 de junio 2022, se han entregado a la PMD 22 documentos y están en fase de elaboración cinco (5) documentos.	Si	Felipe Mejia	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	20%	Se ha asistido a todas las sesiones citadas, y revisado la documentación correspondiente a los nuevos procesos que se deberán implementar para dar cumplimiento a la norma. La fase de análisis y desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad contempla la elaboración de 27 documentos específicos para ISO 27001. A fecha 17 de junio 2022, se han entregado a la PMD 22 documentos y están en fase de elaboración cinco (5) documentos.	Si	Felipe Mejia	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	60%
84	Gestión Tecnológica - GTR	Eje Estratégico 1: Unidas por la Transformación Digital para Innovación y Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.2 Transformación Digital	Producción y Consumos Responsables	Fomenas una entidad moderna a partir de la transformación digital y optimización de procesos, haciendo uso intensivo de datos para la toma de decisiones, buscando el desarrollo corporativo y la ampliación de servicios ofertados por la entidad.	1.2.1 Modernizar los procesos administrativos y financieros de la PMD con la organización, sistematización, digitalización y salvaguarda de la información para su uso en tiempo real.	Incorporar tecnologías y servicios de vanguardia para la optimización de los procesos de la PMD según los requerimientos internos.	Realizar la implementación de la nueva página web de la PMD, cumpliendo con todos los requisitos normativos que apliquen a la PMD	2/01/2022	30/06/2025	Página Web	1	Nueva página web PMD	Semestral	Acumulativa	No es oportunidad	70%	Se adelantan las sesiones de seguimiento a la ejecución del contrato de la construcción de la página. Se anexa ultimo informe presentado por el contratista con las actividades desarrolladas.	Si	Felipe Mejia	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	5%	No ocurrieron en el periodo de espera de la entrega del desarrollo de la página, lo cual debería suceder en Julio 2022	Na	Felipe Mejia	No ocurrieron en el periodo de espera de la entrega del desarrollo de la página, lo cual debería suceder en Julio 2022	75%
85	Gestión Integral Organizacional - GIO	Eje Estratégico 1: Unidas por la Transformación Digital para Innovación y Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Adelantar ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos.	Informe Seguimiento Riesgos de Gestión	2/01/2022	31/01/2020	No. de informes de seguimiento mensuales en el cuatrimestre sobre Riesgos de Gestión (No.Total de informes programados*100	100%	Informe de seguimiento riesgos de gestion	Cuatrimestral	Acumulativa	SGC	0%	Esta actividad se realizara a partir del segundo trimestre 2022, según cronograma de actividades de la oficina	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se realizara a partir del segundo trimestre 2022, según cronograma de actividades de la oficina	0%	Se realizo el análisis de la matriz de riesgos de gestión de los procesos y se elaboró el respectivo informe de seguimiento del primer Cuatrimestre 2022, el cual se encuentra publicado en la página WWW de la PMD en el link de transparencia	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%
86	Gestión Integral Organizacional - GIO	Eje Estratégico 1: Unidas por la Transformación Digital para Innovación y Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Adelantar ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos.	Verificación de las solicitudes y requerimientos con calidad y oportunidad a los diferentes peticiones quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)	2/01/2022	31/01/2020	No. de informes de seguimiento mensuales en el cuatrimestre sobre PQRSFR (No.Total de informes programados*100	100%	Informe de seguimiento PQRSFRS	Cuatrimestral	Acumulativa	SGC	0%	Esta actividad se realizara a partir del segundo trimestre 2022, según cronograma de actividades de la oficina	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se realizara a partir del segundo trimestre 2022, según cronograma de actividades de la oficina	0%	Se realizo el análisis de las PQRSFR recibidas en el primer cuatrimestre 2022y se elaboró el respectivo informe de seguimiento el cual se encuentra publicado en la página WWW de la PMD en el link de transparencia	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%
87	Gestión Integral Organizacional - GIO	Eje Estratégico 1: Unidas por la Transformación Digital para Innovación y Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Adelantar ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos.	Seguimiento del grado de cumplimiento de las metas institucionales respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual	1/01/2022	31/01/2020	No. de informes de seguimiento mensuales en el cuatrimestre sobre Plan Operativo (No.Total de informes programados*100	100%	Informe de seguimiento Plan Operativo	Trimestral	Acumulativa	SGC	25%	Se realizo el seguimiento al Plan Operativo del primer trimestre 2022 y se realizo su respectivo informe de seguimiento	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	Se realizo el seguimiento al Plan Operativo del semestre trimestre 2022 y se realizó su respectivo informe de seguimiento	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	50%
88	Gestión Integral Organizacional - GIO	Eje Estratégico 1: Unidas por la Transformación Digital para Innovación y Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Garantizar la operatividad del sistema en seguridad y Salud en el Trabajo enmarcado en la NTC ISO 45001 del 2018.	Informe Seguimiento Gobierno Digital	1/07/2022	31/01/2020	No. de informes de seguimiento mensuales en el semestre sobre Gobierno Digital (No.Total de informes programados*100	100%	Informe de seguimiento Gobierno Digital	Semestral	Acumulativa	SGC	0%	Esta actividad se realizara semestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorias y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportará su avance a partir del tercer trimestre 2022	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se realizara a partir del segundo semestre según cronograma de actividades 2022 de la oficina	0%	Esta actividad se realizara semestralmente, de acuerdo con el cronograma de auditorias y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportará su avance a partir del tercer trimestre 2022	Na	Carolina Navarrete	Esta actividad se ejecutara a partir del segundo semestre según cronograma de actividades 2022 de la oficina	0%

23	Gestión Integral Organizacional (GIO)	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Fortalecer ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos.	Informe Seguimiento implementación del MIPG	1/07/2022	31/01/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el semestre sobre MIPG /No.Total de informes programados*100	100%	Informe de seguimiento MIPG	Semestral	Acumulativa	SGC	0%	Esta actividad se realiza semestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorías y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportará su avance a partir del tercer trimestre 2022	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se ejecutara a partir del segundo semestre según cronograma de actividades 2023 de la oficina	25%	Esta actividad se realiza semestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorías y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportará su avance a partir del tercer trimestre, con embargo se ha venido evaluando la implementación del MIPG a través de los planes de mejoramiento	No	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%
24	Gestión Integral Organizacional (GIO)	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Fortalecer ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos.	Informe de seguimiento verificación del manejo y custodia de los recursos asignados a la caja menor	2/05/2022	31/01/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el cuatrimestre sobre caja menor /No.Total de informes programados*100	100%	Informe de seguimiento Caja Menor	Cuatrimestral	Acumulativa	SGC	50%	Se realizaran los arqueos a la caja menor mensualmente por parte de la Oficina de Control Interno El informe de seguimiento a la caja menor se realiza de forma cuatrimestral de acuerdo al cronograma de auditorías y actividades 2022 Se registra un avance parcial de la actividad	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	50%	Se realizaron los arqueos a la caja menor mensualmente por parte de la Oficina de Control Interno y el respectivo informe de seguimiento del primer cuatrimestre el cual se encuentra publicado en la página WEB de la PND en el link de transparencia	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	50%
25	Gestión Integral Organizacional (GIO)	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Fortalecer ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos.	Acompañamiento en el levantamiento de los planes de mejoramiento producto de las auditorías de la Oficina de Control Interno, Revisoría Fiscal y auditorías externas e informe de Seguimiento	1/08/2022	31/01/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el trimestre sobre planes de mejora /No.Total de informes programados*100	100%	Informe de seguimiento Planes de Mejora	Trimestral	Acumulativa	SGC	25%	Se realiza el seguimiento a los planes de mejoramiento con las áreas respectiva, y se elabora el informe de seguimiento	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	Se realiza el seguimiento a los planes de mejoramiento con las áreas respectiva, y se elabora el informe del segundo trimestre	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	50%
26	Gestión Integral Organizacional (GIO)	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Fortalecer ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos.	Informe Seguimiento Sistema Gestión y Salud en el Trabajo SG-SST	1/07/2022	31/01/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el semestre sobre SG-SST /No.Total de informes programados*100	100%	Informe de seguimiento SG-SST	Semestral	Acumulativa	SGC	0%	Esta actividad se realiza semestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorías y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportará su avance a partir del tercer trimestre 2022	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se ejecutara a partir del segundo semestre según cronograma de actividades 2023 de la oficina	0%	Esta actividad se realiza semestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorías y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportará su avance a partir del tercer trimestre	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se ejecutara a partir del segundo semestre según cronograma de actividades 2023 de la oficina	
27	Gestión Integral Organizacional (GIO)	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Fortalecer ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos.	Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC	2/05/2022	31/01/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el cuatrimestre sobre PAAC /No.Total de informes programados*100	100%	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Cuatrimestral	Acumulativa	SGC	0%	Esta actividad se realiza cuatrimestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorías y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportará su avance a partir del segundo trimestre 2022	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se ejecutara a partir del segundo trimestre 2022, según cronograma de actividades de la oficina	0%	Se realizo el análisis al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del primer cuatrimestre 2022 y se elaboró el respectivo informe de seguimiento el cual se encuentra publicado en la página WEB de la PND en el link de transparencia	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%
28	Gestión Integral Organizacional (GIO)	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Fortalecer ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos.	Informe Seguimiento Riesgos de Seguridad Digital	2/05/2022	31/01/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el cuatrimestre sobre Riesgos de Seguridad Digital /No.Total de informes programados*100	100%	Informe de seguimiento Riesgos de Seguridad Digital	Cuatrimestral	Acumulativa	SGC	0%	Esta actividad se realiza cuatrimestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorías y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportará su avance a partir del segundo trimestre 2022	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se ejecutara a partir del segundo trimestre 2022, según cronograma de actividades de la oficina	0%	Se realizo el análisis de la matriz de riesgos de seguridad digital y se elaboró el respectivo informe de seguimiento del primer Cuatrimestre 2022, el cual se encuentra publicado en la página WEB de la PND en el link de transparencia	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%
29	Gestión Integral Organizacional (GIO)	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Fortalecer ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos.	Informe Seguimiento Riesgos de Corrupción	2/05/2022	31/01/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el cuatrimestre sobre Riesgos de Corrupción /No.Total de informes programados*100	100%	Informe de seguimiento Riesgos de Corrupción	Cuatrimestral	Acumulativa	SGC	0%	Esta actividad se realiza cuatrimestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorías y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportará su avance a partir del segundo trimestre 2022	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se ejecutara a partir del segundo trimestre 2022, según cronograma de actividades de la oficina	0%	Se realizo el análisis de la matriz de riesgos de corrupción de los procesos y se elaboró el respectivo informe de seguimiento del primer Cuatrimestre 2022, el cual se encuentra publicado en la página WEB de la PND en el link de transparencia	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%
30	Gestión Integral Organizacional (GIO)	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Fortalecer ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos.	Informe Seguimiento Riesgos de Soborno	2/05/2022	31/01/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el cuatrimestre sobre Riesgos de Soborno /No.Total de informes programados*100	100%	Informe seguimiento Riesgos Soborno	Cuatrimestral	Acumulativa	SGC	0%	Esta actividad se realiza cuatrimestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorías y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportará su avance a partir del segundo trimestre 2022	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se ejecutara a partir del segundo trimestre 2022, según cronograma de actividades de la oficina	0%	Se realizo el análisis de la matriz de riesgos de soborno de los procesos y se elaboró el respectivo informe de seguimiento del primer Cuatrimestre 2022, el cual se encuentra publicado en la página WEB de la PND en el link de transparencia	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%
31	Gestión Integral Organizacional (GIO)	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Fortalecer ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos.	Evaluación Independiente Sistema Control Interno EIGR	1/07/2022	31/01/2022	No. de informes de seguimiento realizados en el semestre sobre Evaluación Independiente EI /No.Total de informes programados*100	100%	Informe de Evaluación Independiente Sistema Control Interno	Semestral	Acumulativa	SGC	50%	Se realiza el informe de seguimiento de la Evaluación Independiente Sistema Control Interno	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	0%	Esta actividad se realiza semestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorías y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportará su avance a partir del tercer trimestre	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se realiza semestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorías y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportará su avance a partir del tercer trimestre	50%
32	Gestión Integral Organizacional (GIO)	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Fortalecer ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos.	Evaluación Sistema Control Interno Contable CGN.	01-02-202	28/02/2022	No. de informes de seguimiento realizados en el año sobre evaluación SCIC /No.Total de informes programados*100	100%	Informe Evaluación SCIC	Anual	Acumulativa	SGC	100%	Se realiza el diligenciamiento del formulario del sistema de control interno contable ante la Contaduría General de la Nación, y se realiza el informe respectivo	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Se dio cumplimiento de esta actividad al 100% en el primer trimestre del 2022	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%
33	Gestión Integral Organizacional (GIO)	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Fortalecer ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos.	Seguimiento Cumplimiento de los Criterios del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley 1712/2014 - ITA y Verificación del cumplimiento y eficacia de los programas de transparencia y ética ley 2195/2022	4/01/2022	30/11/2022	No. de informes de seguimiento realizados en el año sobre ITA / transparencia y ética /No.Total de informes programados*100	100%	Informe final de seguimiento ITA / PGN / transparencia y ética	Semestral	Acumulativa	SGC	50%	Se realiza el informe de seguimiento a la matriz ITA	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	0%	Esta actividad se realiza semestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorías y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportará su avance a partir del tercer trimestre	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se realiza semestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorías y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportará su avance a partir del tercer trimestre	50%
34	Gestión Integral Organizacional (GIO)	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Fortalecer ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos.	Diligenciamiento Formulario Único Reporte de Avances a la Gestión - FURAG	1/03/2022	29/04/2022	No. de informes de seguimiento realizados en el año sobre reporte FURAG/No.Total de informes programados*100	100%	Presentación Formulario Único Reporte de Avances a la Gestión - FURAG	Anual	Acumulativa	SGC	100%	Se realizo el diligenciamiento del formulario FURAG ante la Función pública	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Se dio cumplimiento de esta actividad al 100% en el primer trimestre del 2022,	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%
35	Gestión Integral Organizacional (GIO)	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Fortalecer ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos.	Auditoría al proceso de Tesorería	1/03/2022	30/03/2022	No. Total de auditorías realizadas al proceso de tesorería / No. Total de auditorías programadas	1	Informe final de auditoría al proceso de tesorería	Anual	Demanda	SGC	100%	Se realizo la auditoría al proceso contable y se elaborado su respectivo informe	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Se dio cumplimiento de esta actividad al 100% en el primer trimestre del 2022,	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%

63	Gestión Integral Organizacional (GIO)	Eje Estratégico 1: Ejercicio por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Fortalecer ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos.	Auditoría al proceso de Presupuesto	1/10/2022	29/06/2022	No. Total de auditorías realizadas al proceso de presupuesto / No. Total de auditorías programadas	1	Informe final de auditoría al proceso de presupuesto	Anual	Demanda	SGC	0%	Esta auditoría se realizara en el mes de abril, según lo establecido en el cronograma de auditorías y actividades 2022 de la oficina de control interno	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se desarrollara según cronograma de actividades 2022, de la oficina	0%	Esta auditoría está programada para el mes de agosto	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se desarrollara según cronograma de actividades 2022, de la oficina	
64	Gestión Integral Organizacional (GIO)	Eje Estratégico 1: Ejercicio por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Fortalecer ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos.	Auditoría a Procesos Judiciales	2/10/2022	30/09/2022	No. Total de auditorías realizadas al proceso de procesos judiciales / No. Total de auditorías programadas	1	Informe final de auditoría a procesos judiciales	Anual	Demanda	SGC	0%	Esta auditoría se realizara en el mes de abril, según lo establecido en el cronograma de auditorías y actividades 2022 de la oficina de control interno	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se desarrollara según cronograma de actividades 2022, de la oficina	100%	Se realizo la auditoría a las conciliaciones judiciales de la PND y se elaboró el correspondiente informe	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%
65	Gestión Integral Organizacional (GIO)	Eje Estratégico 1: Ejercicio por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Fortalecer ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos.	Auditoría al proceso de Fondo Cuenta	1/07/2022	29/07/2022	No. Total de auditorías realizadas al proceso fondo cuenta / No. Total de auditorías programadas	1	Informe final de auditoría al proceso fondo cuenta	Anual	Demanda	SGC	0%	Esta auditoría se realizara en el mes de julio, según lo establecido en el cronograma de auditorías y actividades 2022 de la oficina de control interno	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se desarrollara según cronograma de actividades 2022, de la oficina	0%	Esta auditoría se realizará en el mes de julio, según lo establecido en el cronograma de auditorías y actividades 2022 de la oficina de control interno	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se desarrollara según cronograma de actividades 2022, de la oficina	
66	Gestión Integral Organizacional (GIO)	Eje Estratégico 1: Ejercicio por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Fortalecer ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos.	Auditoría al proceso Contable	1/08/2022	30/08/2022	No. Total de auditorías realizadas al proceso contable / No. Total de auditorías programadas	1	Informe final de auditoría al proceso contable	Anual	Demanda	SGC	0%	Esta auditoría se realizara en el mes de agosto, según lo establecido en el cronograma de auditorías y actividades 2022 de la oficina de control interno	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se desarrollara según cronograma de actividades 2022, de la oficina	0%	Esta auditoría se realizará en el mes de agosto, según lo establecido en el cronograma de auditorías y actividades 2022 de la oficina de control interno	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se desarrollara según cronograma de actividades 2022, de la oficina	
67	Gestión Integral Organizacional (GIO)	Eje Estratégico 1: Ejercicio por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Fortalecer ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos.	Informe de Gestión Oficina Control Interno	1/07/2022	31/01/2023	No. de informes de seguimiento realizados a los informes de gestión OCI /No. Total de informes programados*100	100%	Informe de Gestión Oficina Control Interno	Semestral	Acumulativa	SGC	50%	Se realiza el informe de gestión de la Oficina de Control Interno	No	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	50%	Se realizo el informe de gestión de la Oficina de Control Interno del primer cuatrimestre 2022 el cual se encuentra publicado en la página WWW.dnp la PND en el link de transparencia	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%
68	Gestión Integral Organizacional (GIO)	Eje Estratégico 1: Ejercicio por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Implementar y certificar a la PND en nuevas normas técnicas que contribuyan a fortalecer el Sistema Integrado de Gestión en temas que aporten al crecimiento, la competitividad y la operación optima de la entidad	Implementación, certificación y seguimiento del Sistema ISO 37001:2016	4/01/2022	31/12/2022	No. actividades realizadas mensualmente sobre la implementación de la norma ISO 37001:2016 / No. Total de actividades programadas*100	100%	Actividades realizadas/Informes	Mensual	Acumulativa	SGC	25%	Revisión de documentos ajustados correspondientes a los requerimientos de la norma técnica ISO 37001, Tips de la ISO 37001	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	40%	Revisión de documentos ajustados correspondientes a los requerimientos de la norma técnica ISO 37001, Tips de la ISO 37001	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	65%
69	Gestión Integral Organizacional (GIO)	Eje Estratégico 1: Ejercicio por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Fortalecer ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos.	Fortalecer el sistema de control interno a través de capacitaciones en el autocontrol y/o Tips	4/01/2022	31/12/2022	No. tips realizados mensualmente sobre informes de gestión /No. Total de tips programados*100	100%	Tips publicados vía e-mail	Mensual	Acumulativa	SGC	25%	Se realiza la campaña de autocontrol a través de Tips mensuales	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	40%	Se realiza la campaña de autocontrol a través de Tips mensuales, enviado a todos los colaboradores para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	70%
70	Gestión Integral Organizacional (GIO)	Eje Estratégico 1: Ejercicio por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Fortalecer ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos.	Mantener el proceso de seguimiento externo de la PND para el mantenimiento de las evidencias logradas por la entidad y atender las acciones correctivas que resulten como recomendaciones por parte del ente certificador.	1/10/2021	1/09/2021	Certificación del SIG	100%	Auditorías internas y externas desarrolladas	Semestral	Acumulativa	SGC	80%	Se realiza visita de seguimiento No.1 al Sistema Integrado de Gestión bajo los criterios de la ISO 9001 :2015 + ISO 45001:2018 del 28 al 30 de marzo 2022, se esta realizando plan de mejora de acuerdo a las oportunidades de mejora detectadas en la auditoría externa	Si	Liliana Araujo	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	En el II trimestre de 2022 se cerraron las 2 no conformidades menores que quedaron como hallazgo de la visita de seguimiento No.1 al Sistema Integrado de Gestión	Si	Liliana Araujo	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%
71	Gestión Integral Organizacional (GIO)	Eje Estratégico 1: Ejercicio por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.3 Mantener un desarrollo organizacional en mejora continua con sostenibilidad optima, madurez y en capacidad de acertar en la toma de decisiones	Fortalecer un proceso eficiente de generación y actualización de documentos y elementos orientadores de la PND.	Actualizar, actualizar y capacitar la Mapa de Procesos y actualización de la información documentada con lo que cuentan los procesos en Isolucion del SIG	4/01/2022	31/12/2022	Fortalecimiento del SIG	100%	Registro de apoyo y asesoría brindada	Trimestral	Demanda	SGC	50%	Se realizó la actualización de la información documentada con la que cuentan los procesos en el SIG, esta en revisión información documentada de la ISO 14001 e ISO 27001	Si	Liliana Araujo	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	40%	Durante periodo se dio continuidad a la revisión de la información documentada requerida en la implementación de los sistemas de gestión bajo las NTC ISO 37001, 14001e ISO 27001. Adicionalmente, desde la oficina de planeación se tiene actualizado un plan de mejoramiento, para desarrollar la revisión y toma de decisiones frente a la información documentada que actualmente tiene los procesos en el mapa del SIG, el objetivo principal es que estos estén alineados con el desarrollo de la gestión actual en cada uno de los procesos, de caso contrario poder tomar decisiones sobre la actualización o inactivación de estos en el SIG. A la fecha se han actualizado 109 documentos, se han inactivado y obsoletos 119 documentos y 14 se encuentran en fase de revisión. Se realizó revisión documentos control operacional de la ISO 14001 de acuerdo a mecanismo dados de SAP, esta en revisión y aprobación documentos trabajados por SPA en la ISO 27001 por parte de GAP	Si	Giovanni Sánchezque	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	55%
72	Gestión Integral Organizacional (GIO)	Eje Estratégico 1: Ejercicio por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Implementar y certificar a la PND en nuevas normas técnicas que contribuyan a fortalecer el Sistema Integrado de Gestión en temas que aporten al crecimiento, la competitividad y la operación optima de la entidad	Liderar y acompañar la implementación de la Norma ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental	4/01/2022	31/12/2022	Implementación del Sistema de Gestión Ambiental	90%	Sistema GA implementado 14001	Trimestral	Acumulativa	SGC	60%	Se ha realizado el acompañamiento en la implementación de la Norma Iso 14001:2015, se ha participado de forma activa en todas las mesas técnicas, así como en la revisión de todos los documentos y en las capacitaciones	Si	Liliana Araujo	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	60%	Se ha realizado el acompañamiento en la implementación de la Norma Iso 14001:2015, se ha participado de forma activa en todas las mesas técnicas, así como en la revisión de todos los documentos y en las capacitaciones	Si	Liliana Araujo	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	60%
73	Gestión Integral Organizacional (GIO)	Eje Estratégico 1: Ejercicio por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Implementar y certificar a la PND en nuevas normas técnicas que contribuyan a fortalecer el Sistema Integrado de Gestión en temas que aporten al crecimiento, la competitividad y la operación optima de la entidad	Liderar y acompañar la implementación de la Norma ISO 27001 Seguridad en la Información	4/01/2022	31/12/2022	Implementación del Sistema de Seguridad de la Información	90%	Sistema SI implementado 27001	Trimestral	Acumulativa	SGC	40%	Se ha Co liderado y se ha realizado el acompañamiento en la implementación de la ISO/IEC 27001, se ha participado de forma activa en todas las mesas técnicas, así como en la revisión de todos los documentos y en las capacitaciones	Si	Liliana Araujo	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	0%	En el segundo trimestre de 2022 se tiene un avance total del porcentaje del 60%, se esta trabajando en la parte de elaboración documental dem la ISO 27001	Si	Liliana Araujo	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	60%
74	Gestión Integral Organizacional (GIO)	Eje Estratégico 1: Ejercicio por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Implementar y certificar a la PND en nuevas normas técnicas que contribuyan a fortalecer el Sistema Integrado de Gestión en temas que aporten al crecimiento, la competitividad y la operación optima de la entidad	Liderar y acompañar la implementación de la Norma ISO 37001:2016 Gestión Antisoborno	4/01/2022	31/12/2022	Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno	90%	Sistema GA implementado 37001	Trimestral	Acumulativa	SGC	25%	Se viene realizando la implementación de la Norma ISO 37001, se realizo ajustes a los documentos, matrices de riesgos	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	Se viene realizando la implementación de la Norma ISO 37001, se realizo ajustes a los documentos, matrices de riesgos	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	50%
75	Gestión Integral Organizacional (GIO)	Eje Estratégico 1: Ejercicio por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Realizar un proceso adecuado de seguimiento a riesgos riesgos en gestión, seguridad en la información, soborno y gestión antiacoraupcion.	Realizar el acompañamiento y asesoría para el seguimiento cuatrimestral de los riesgos de Gestión en gestión, corrupción soborno, así como en riesgos	4/01/2022	31/12/2022	Eficiencia en el acompañamiento y asesoría	4	Registro de apoyo y asesoría brindada	Trimestral	Demanda	SGC	100%	Se realiza la actualización de la matriz de riesgos de gestión y se hace en conjunto con los procesos la revisión e inclusión de algunos riesgos de la matriz de calidad a la de gestión.	Si	Giovanni Sánchezque	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Como aporte a la mejora en la gestión de riesgos de procesos, se viene realizando la actualización al procedimiento establecido, así mismo se está trabajando en la incorporación de riesgos referentes a la evaluación de la efectividad de los controles para riesgo residual obtenido con la metodología definida. Teniendo en cuenta que el seguimiento a los riesgos se realiza de manera cuatrimestral, para este periodo de reporte no se genera información adicional a la acumulada.	Si	Giovanni Sánchezque	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%

65	Sistema Integral Organizacional	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un sistema integrado de gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Ejecutar el proceso institucional de actualización de la arquitectura empresarial de la PND	Ejecutar el proceso institucional de actualización de la arquitectura empresarial de la PND	1/10/2022	31/12/2022	Eficiencia en el acompañamiento y asesoría	80%	Registro de apoyo y acompañamiento	Semestral	Acumulativa	SGC	0%	Para el periodo de reporte no se genera avance alguno, ya que esta actividad depende de los lineamientos que desde la alta dirección se proyecte para su ejecución.	NO	Giovanni Sochaque	Esta actividad se le dará cumplimiento, cuando se den los lineamientos desde la alta dirección proyecte para su ejecución		Para el periodo de reporte no se genera avance alguno, ya que esta actividad depende de los lineamientos que desde la alta dirección se proyecte para su ejecución.	Si	Giovanni Sochaque	Esta actividad se le dará cumplimiento, cuando se den los lineamientos desde la alta dirección proyecte para su ejecución	
66	Planeación Estratégica Organizacional - PDB	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital para la Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.1 Mantener un desarrollo organizacional en mejora continua con la agilidad suficiente, moderna y en capacidad de acertar en la toma de decisiones.	Establecer un proceso eficiente de generación y actualización de documentos y elementos de la PND	Establecer un proceso eficiente de generación y actualización de documentos y elementos de la PND	8/03/2022	31/12/2022	Eficiencia en el acompañamiento y asesoría	90%	Registro de apoyo y asesoría brindado	Trimestral	Acumulativa	SGC	25%	Con el seguimiento a la ejecución de actividades del plan operativo, se realiza el seguimiento de operativización de la planeación estratégica	Si	Giovanni Sochaque	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	75%	Teniendo como base principal la información reportada por los procesos como gestión de las actividades del plan operativo del trimestre uno y dos, se efectúa el reporte de avance de las acciones, indicadores, y metas del Plan Estratégico Institucional para el primer semestre; lo anterior teniendo en cuenta que es a través de esta herramienta que el direccionamiento estratégico se operativiza.	Si	Giovanni Sochaque	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	75%
67	Planeación Estratégica Organizacional - PDB	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital para la Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un sistema integrado de gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Implementar MIPG en las políticas donde la PND es sede dedicada y parte delegada, como ejercicio de estabilización del esquema operativo y responsabilidad organizacional.	Implementar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en las políticas donde la PND es sede dedicada y parte delegada, como ejercicio de estabilización del esquema operativo y responsabilidad organizacional.	3/03/2022	31/12/2025	Implementación MIPG	90%	Porcentaje de implementación del modelo	Trimestral	Demanda	SGC	60%	Avances de la implementación de la política al cierre del 1er trimestre. Asimismo avances en implementación de avances en recomendaciones FURMIS 2020 con avances del 56% sobre las actividades que estaban pendientes.	Si	Pedro Pablo Vergara C.	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	67%	Avances de la implementación de la política al cierre del 2sdo trimestre. Asimismo se plantearon las recomendaciones FURMIS 2021con avances del 52% sobre las nuevas actividades que estaban pendientes.	Si	Pedro Vergara	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	65%
68	Planeación Estratégica Organizacional - PDB	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital para la Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un sistema integrado de gestión robusto y procedimientos claros y medibles.	Implementar MIPG en las políticas donde la PND es sede dedicada y parte delegada, como ejercicio de estabilización del esquema operativo y responsabilidad organizacional.	Reportar a través del diligenciamiento del formulario FURMIS, la gestión de la PND al DAFP	1/10/2022	31/05/2025	Implementación MIPG	1	Reporte presentado al DAFP	Anual	Demanda	SGC	100%	Se diligenció el FURMIS 2021 en su totalidad. Se queda a la espera de los resultados.	Si	Pedro Pablo Vergara C.	Esta actividad su avance se vera reflejado en el segundo trimestre del 2022	100%	Se mediaron los resultados del FURMIS con un avance del 70.8% de implementacion del MIPG, y del 86% extraymedo las actividades que no aplican para la PND	Si	Pedro Vergara	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	100%
69	Planeación Estratégica Organizacional - PDB	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital para la Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.1 Mantener un desarrollo organizacional en mejora continua con la agilidad suficiente, moderna y en capacidad de acertar en la toma de decisiones.	Identificar e implementar nuevas fuentes de ingresos para la PND donde se aplique el esquema recaudado y se aprovechen la versatilidad de aportar al desarrollo de los departamentos y de la nación.	Identificar e implementar nuevas fuentes de ingresos para la PND donde se aplique el esquema recaudado y se aprovechen la versatilidad de aportar al desarrollo de los departamentos y de la nación.	30/07/2022	31/12/2025	Eficiencia en el acompañamiento y asesoría	100%	Registros de implementación comprobrada y presentada	Semestral	Acumulativa	SGC	0%	Esta actividad se desarrolla conjuntamente entre la SAF y la oficina de Planeación a partir del segundo semestre de esta vigencia	No	Giovanni Sochaque	Esta actividad su avance se vera reflejado en el segundo semestre del 2022		Esta actividad se desarrolla entre la SAF y la oficina de Planeación a partir del segundo semestre de esta vigencia, la mesa técnica conjunta se inicia a mediados del mes de agosto para del inicio al análisis de proyecciones de ingresos para la próxima vigencia.	No	Giovanni Sochaque	Esta actividad su avance se vera reflejado en el segundo semestre del 2022	
70	Planeación Estratégica Organizacional - PDB	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital para la Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.1 Mantener un desarrollo organizacional en mejora continua con la agilidad suficiente, moderna y en capacidad de acertar en la toma de decisiones.	Establecer procesos de cooperación y comunicación entre las áreas por medio de elementos tecnológicos para lograr una agenda clara que evite reprocesos y genere reportes de gestión eficientes y en tiempo real.	Promover y desarrollar el Comité de Instituciones de Fomento y Desempeño según la resolución de la evaluación 010 del 2020	8/03/2022	31/12/2025	Eficiencia en el acompañamiento y asesoría	4	Comités de Dyd desarrollados	Trimestral	Acumulativa	SGC	25%	Para este trimestre se reporta el desarrollo de un Comité de DyD respecto a la meta establecida en la resolución 010 de 2019 de desarrollar 4 seudonimo	Si	Giovanni Sochaque	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	50%	Dando cumplimiento a la directiva numero 010 de 12 de agosto de 2019, desde la oficina de planeación en el rol de secretaria técnica, se ha convocado a los miembros que integran para desarrollo de este. En el transcurso de la vigencia 2022, se llevó a cabo el primer comité institucional de gestión y desempeño. Se tiene programada realizar el segundo comité para los primeros días de julio del presente.	Si	Giovanni Sochaque	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	75%
71	Planeación Estratégica Organizacional - PDB	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital para la Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.1 Mantener un desarrollo organizacional en mejora continua con la agilidad suficiente, moderna y en capacidad de acertar en la toma de decisiones.	Establecer procesos de cooperación y comunicación entre las áreas por medio de elementos tecnológicos para lograr una agenda clara que evite reprocesos y genere reportes de gestión eficientes y en tiempo real.	Realizar la medición de la satisfacción de los grupos de valor de la PND	8/03/2022	31/12/2025	Satisfacción de grupos de valor	1	Encuesta Aplicada a grupos de valor	Anual	Acumulativa	SGC	0%	Esta actividad según lo proyectado en el cronograma de la oficina del proceso, se desarrollo al finalizar la vigencia.	No	Giovanni Sochaque	Esta actividad según lo proyectado en el cronograma de la oficina de procesos, se desarrolla al finalizar la vigencia.		N/A	N/A	N/A	Esta actividad según lo proyectado en el cronograma de la oficina del proceso, se desarrolla al finalizar la vigencia.	0%
72	Planeación Estratégica Organizacional - PDB	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital para la Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.1 Mantener un desarrollo organizacional en mejora continua con la agilidad suficiente, moderna y en capacidad de acertar en la toma de decisiones.		Presentación al Consejo Directivo de informes y actuaciones en gestión de la PND	8/03/2022	31/12/2025	Satisfacción de grupos de valor	1	Encuesta Aplicada a grupos de valor	Anual	Acumulativa	SGC	0%	Esta actividad según lo proyectado en el cronograma de la oficina del proceso, se desarrollo al finalizar la vigencia.	No	Giovanni Sochaque	Esta actividad según lo proyectado en el cronograma de la oficina de procesos, se desarrolla al finalizar la vigencia.		N/A	N/A	N/A	Esta actividad según lo proyectado en el cronograma de la oficina del proceso, se desarrolla al finalizar la vigencia.	0%
73	Planeación Estratégica Organizacional - PDB	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital para la Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.1 Mantener un desarrollo organizacional en mejora continua con la agilidad suficiente, moderna y en capacidad de acertar en la toma de decisiones.		Convocar y realizar asambleas de Gobernadores	8/03/2022	31/12/2025	Satisfacción de grupos de valor	1	Encuesta Aplicada a grupos de valor	Anual	Acumulativa	SGC	0%	Esta actividad según lo proyectado en el cronograma de la oficina del proceso, se desarrollo al finalizar la vigencia.	No	Giovanni Sochaque	Esta actividad según lo proyectado en el cronograma de la oficina de procesos, se desarrolla al finalizar la vigencia.		N/A	N/A	N/A	Esta actividad según lo proyectado en el cronograma de la oficina del proceso, se desarrolla al finalizar la vigencia.	0%
74	Planeación Estratégica Organizacional - PDB	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital para la Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.1 Mantener un desarrollo organizacional en mejora continua con la agilidad suficiente, moderna y en capacidad de acertar en la toma de decisiones.		Convocar y realizar Consejo Directivo de la PND	8/03/2022	31/12/2025	Satisfacción de grupos de valor	1	Encuesta Aplicada a grupos de valor	Anual	Acumulativa	SGC	0%	Esta actividad según lo proyectado en el cronograma de la oficina del proceso, se desarrollo al finalizar la vigencia.	No	Giovanni Sochaque	Esta actividad según lo proyectado en el cronograma de la oficina de procesos, se desarrolla al finalizar la vigencia.		N/A	N/A	N/A	Esta actividad según lo proyectado en el cronograma de la oficina del proceso, se desarrolla al finalizar la vigencia.	0%
75	Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial - ASG	Eje Estratégico 2: Nos Une la Reactivación de los Territorios, el Bienestar Social y la Salud de Colombia	Línea estratégica 2 Reactivación Interregional	Industria, Innovación e Infraestructura	Lograremos fortalecer a los departamentos con el acompañamiento en su crecimiento total en la social, económico y sectorial, permitiendo el aumento de su competitividad y productividad.	Brindar asistencia técnica a los departamentos en sus proyectos estratégicos con especial énfasis en infraestructura.	Brindar asistencia técnica y acompañamiento integral a proyectos e iniciativas financiadas por Sistema General de Regalías SGR e ingresos propios de los departamentos.	Verificar que los proyectos de inversión que presenten los departamentos ante las diferentes instancias, cumplan con los requisitos formales que les permita ser considerados para la financiación	17/01/2022	30/12/2022	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	# de solicitudes de acompañamiento técnico	Mensual	Demanda	SGC	100%	Asistencia técnica en proyectos de los departamentos de: Guajira, Amazonas, Nariñoño, Magdalena y Norte de Santander.	Si	Coordinadora de Proyectos de Inversión	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	100%	Se realizaron 16 mesas de trabajo, en las cuales también se brindó acompañamiento a los departamentos de Tolima, Córdoba y Cesaraire con el fin de solucionar problemas relacionados al registro del presupuesto dependiente y derivadas de los proyectos en el Banco de Proyectos, así como la coordinación de citas dependiente a cuentas maestras, entre situaciones que afectan la normal ejecución financiera de los proyectos de los departamentos e incluso se logró la expedición de la Resolución 008 de 2022 en la que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público homologa las citas de la Asignación de Inversión Regional y las citas de reactivación económica	Si	Coordinadora de Proyectos de Inversión	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	100%
76	Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial - ASG	Eje Estratégico 2: Nos Une la Reactivación de los Territorios, el Bienestar Social y la Salud de Colombia	Línea estratégica 2 Reactivación Interregional	Industria, Innovación e Infraestructura	Lograremos fortalecer a los departamentos con el acompañamiento en su crecimiento total en la social, económico y sectorial, permitiendo el aumento de su competitividad y productividad.	Brindar asistencia técnica a los departamentos en sus proyectos estratégicos con especial énfasis en infraestructura.	Fortalecer los principales sectores de crecimiento departamental a partir de la articulación de iniciativas y actores del desarrollo territorial (Promover la articulación e impulso de proyectos de inversión razón-territorio y otros afines, según solicitudes de los departamentos.)	Brindar el acompañamiento y representación técnica de la PND en la Comisión Rectora y Implementación que expida la Comisión Rectora. Estudiar y elaborar propuestas reglamentarias del nuevo Sistema General de Regalías.	17/01/2022	30/12/2022	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	# Documentos técnicos	Anual	Demanda	SGC	100%		Si	Coordinadora de Proyectos de Inversión	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	100%	Se generaron propuestas dirigidas a construir una reglamentación que dentro del marco constitucional y legal garantice una mayor eficiencia en el funcionamiento del Sistema General de Regalías y sus necesidades del territorio. Acuerdo 8 de 2022 Acuerdo 07 de 2022 Acuerdo 6 de 2015	Si	Coordinadora de Proyectos de Inversión	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	100%

73	Gerencia Integral y la Gestión Política Territorial - ASI	Eje Estratégico 2: Nos Une la Reactivación de los Territorios, el Bienestar Social y la Salud de Colombia	Línea estratégica 2: Reactivación Interjurgiosa	Industria, Innovación e Infraestructura	Lograremos fortalecer a los departamentos con el acompañamiento de reactivación total en la social, económico y sectorial, permitiendo el aumento de su competitividad y productividad.	Brindar asistencia técnica a los departamentos en sus proyectos estratégicos con especial énfasis en infraestructura. (Fortalecer los principales sectores de interés departamental a partir de la articulación de iniciativas y actores del desarrollo territorial.)	Promover la articulación a impulsa de proyectos de inversión región-territorio y otros aliados, según solicitudes.	Brindar asistencia técnica, jurídica y normativa a los departamentos en los relacionado a la gestión territorial y proyectos de inversión.	17/01/2022	30/12/2022	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	# mesas técnicas realizadas	Semestral	Acumulativa	SGC	100%	Se realizo: -Seguimiento a pactos territoriales y avances en el SGR. -Mesa de trabajo ciro costeñoles. Mesa de trabajo sobre temas del régimen presupuestal, vigencias futuras y pagoparcial de la Asignación de Inversión Regional-SGR. -Mesa de trabajo "Dirección Sobre de Gestión de Proyectos FCPR (Resolución 2995 de 2021)". -Mesas de trabajo con equipo de trabajo de diferentes gobernaciones.	Si	Coordinadora de Proyectos de Inversión	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	100%	Se articularon 8 eventos con el Gobierno nacional -14 mesas de trabajo con Funcionarios de las distintas Gobernaciones en las que la FMD capacitó en distintos temas del SGR como son: régimen presupuestal, uso de los bancos oficiales de datos disponibles y el uso de vigencias futuras, seguido del acompañamiento en la adaptación de procesos y actos administrativos de aprobación de proyectos, así como en la socialización en el uso del crédito público como mecanismo financiador de iniciativas estratégicas	Si	Coordinadora de Proyectos de Inversión	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	100%
74	Gerencia Integral y la Gestión Política Territorial - ASI	Eje Estratégico 3: Alianzas para el impulso de Nuestros Territorios	Línea estratégica 1: Activación legislativa y gobierno	Paz, justicia e Instituciones Sólidas	Como representantes de los departamentos ser los principales aliados del Congreso de la República y del nivel nacional para el fortalecimiento del país y sus territorios a través de mecanismos constitucionales y la construcción de buen gobierno.	Asesoría y apoyo legislativo.	Acompañar durante las legislaturas la revisión de proyectos de ley para identificar aquellos que impactan a los entes territoriales e impulsar sus iniciativas.	Participar en reglamentación de materia fiscal	10/01/2022	30/12/2022	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	# Documentos Técnicos / Conceptos jurídicos	Mensual	Demanda	SGC	100%	Se realizan doce mesas técnicas de acompañamiento de secretarios departamentales	No	Coordinadora de Finanzas Públicas Territoriales	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	100%	No realizan 9 mesas técnicas de acompañamiento de secretarios departamentales.	si	Coordinadora de Finanzas Públicas Territoriales	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	100%
75	Gerencia Integral y la Gestión Política Territorial - ASI	Eje Estratégico 1: Unidos por la Promoción del Desarrollo Descentralizado, Equitativo y Sostenible	Línea estratégica 1: Descentralización y finanzas públicas	Ciudades y Comunidades Sostenibles	1.-2025 robustecer el proceso de descentralización en Colombia con enfoque en el fortalecimiento de la autonomía y las finanzas públicas territoriales.	Impulsar la reglamentación e implementación del Código Departamental y Ley de Regiones.	Capacitar a los departamentos en el código Régimen departamental adoptado por el Congreso de la República.	Organizar mesas técnicas de capacitación y socialización del contenido normativo del nuevo Código de Régimen Departamental a los 32 Gobernaciones, una vez sea sancionada el texto.	5/02/2022	30/12/2022	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	# mesas técnicas realizadas	Mensual	Acumulativa	SGC	100%	Se desarrolla la socialización de la Ley 2200 de 2022 Régimen Departamental, dirigida al equipo técnico de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional de la Dirección de Descentralización. La realize de manera general socialización del tema administrativo y jurídico de la Ley 2200 de 2022 y se propone profundizar los contenidos en la sesión a realizar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Si	Coordinadora de Descentralización	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	100%	No se programaron capacitaciones para el segundo trimestre	Si	Coordinadora de Descentralización	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	100%
76	Gerencia Integral y la Gestión Política Territorial - ASI	Eje Estratégico 1: Unidos por la Promoción del Desarrollo Descentralizado, Equitativo y Sostenible	Línea estratégica 1: Descentralización y finanzas públicas	Ciudades y Comunidades Sostenibles	1.-2025 robustecer el proceso de descentralización en Colombia con enfoque en el fortalecimiento de la autonomía y las finanzas públicas territoriales.	Impulsar la reglamentación e implementación del Código Departamental y Ley de Regiones.	Acompañar las derivaciones legislativas que impactan el Código Régimen Departamental con la participación activa de los territorios.	Participar en la construcción normativa de los aspectos de ley derivadas del Código de Régimen Departamental	5/02/2022	30/12/2022	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	# mesas técnicas realizadas	Mensual	Demanda	SGC	100%	La FMD oficial a las entidades de gobierno nacional para ponerse a disposición en el inicio de los meses de trabajo que permitan la construcción normativa derivada de la Ley 2200 de 2022 Régimen Departamental	Si	Coordinadora de Descentralización	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	100%	Se desarrollaron mesas de trabajo técnicas, con la finalidad de construir las propuestas a la reglamentación de aspectos contenidos en el Código Régimen Departamental, entre ellas: la ordenada en el marco del parágrafo transitorio del artículo 5, que ordena la identificación de competencias con recursos y las metas departamentales en donde se deberán priorizar con pareceres vinculantes para construcción de las propuestas, para iniciar las mesas de trabajo con los Ministerios de Hacienda y Crédito Publico e Interior, entre otros actores, y así, concretar las propuestas normativas derivadas de la ley.	Si	Coordinadora de Descentralización	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	100%
77	Gerencia Integral y la Gestión Política Territorial - ASI	Eje Estratégico 1: Unidos por la Promoción del Desarrollo Descentralizado, Equitativo y Sostenible	Línea estratégica 1: Descentralización y finanzas públicas	Ciudades y Comunidades Sostenibles	1.-2025 robustecer el proceso de descentralización en Colombia con enfoque en el fortalecimiento de la autonomía y las finanzas públicas territoriales.	Liderar la misión de Descentralización en Colombia.	Promover un documento de Diagnóstico de necesidades, barreras y retos para la descentralización desde la FMD.	Participación en la construcción y funcionamiento, así como propuestas para la misión de descentralización.	7/07/2022	30/12/2022	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	# mesas técnicas realizadas	Mensual	Acumulativa	SGC	100%	Se realizo: Tres reuniones con el equipo de trabajo de la gobernación del Huila, de la cual el gobernador es el delegado de la FMD para el tema de la Misión de Descentralización. -Una reunion para socializar informe preliminar sobre la propuesta de la FMD sobre la Misión de Descentralización -Participación en talleres regionales para recoger insumos en torno a la Misión de Descentralización	Si	Coordinadora de Descentralización	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	100%	Se participó en la audiencia citada por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República, que fue citada para socializar los avances que el Departamento Nacional de Planeación en el marco de la Misión de Descentralización se han desarrollado, en este taller fueron invitados los Gobernadores, Gerentes RAP y expertos en temas de descentralización territorial Se participa en los talleres regionales desarrollados por Misión de Descentralización con asistencia técnica del PNUD, que fue sido enfocadas en dos procesos: la identificación de las problemáticas en torno a la descentralización territorial y en la construcción de las propuestas a los retornos	Si	Coordinadora de Descentralización	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	100%
78	Gerencia Integral y la Gestión Política Territorial - ASI	Eje Estratégico 2: Nos Une la Reactivación de los Territorios, el Bienestar Social y la Salud de Colombia	Línea estratégica 1: Descentralización y finanzas públicas	Reducción de las Desigualdades	1.-2025 robustecer el proceso de descentralización en Colombia con enfoque en el fortalecimiento de la autonomía y las finanzas públicas territoriales.	Finanzas y Asociatividad Territorial.	Acompañar y avanzar integralmente los procesos de conformación de las RAP en Colombia y demás esquemas asociativos Departamentales	Apoyar procesos de constitución y fortalecimiento jurídica y administrativa de RAP y demás en el marco de la normatividad vigente en la materia	10/01/2022	30/12/2022	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	# mesas técnicas realizadas	Mensual	Demanda	SGC	100%	Se realiza el evento "Mesa Descentralización en Temas Fiscales" donde se obtiene información directa de los entes territoriales.	Si	Coordinadora de Finanzas Públicas Territoriales	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	100%	Se realizo gestión para temas de RAP en: -Mapa de estrategia y rapidez emanado del Gerente RAP Llanos Encuentro Gerentes RAP, en las celebraciones de la FMD -Mesas de trabajo para la creación de la RAP en los Santanderes (Antioquia y Chocó -Acompañamiento a las RAP Centrahuila, se realiza acompañamiento a la RAP Pacífico, Eje Cafetero, Amazonia y Especial Central en los procesos de gestión ante entidades nacionales y territoriales, así como en las actividades y proyectos propios de su misionalidad.	Si	Coordinadora de Descentralización	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	100%
79	Gerencia Integral y la Gestión Política Territorial - ASI	Eje Estratégico 1: Unidos por la Promoción del Desarrollo Descentralizado, Equitativo y Sostenible	Línea estratégica 1: Descentralización y finanzas públicas	Reducción de las Desigualdades	1.-2025 robustecer el proceso de descentralización en Colombia con enfoque en el fortalecimiento de la autonomía y las finanzas públicas territoriales.	Fortalecer el desarrollo sostenible y equitativo de Departamentos.	Brindar asesoría técnica y acompañamiento a los Departamentos, Ministerios y Políticas Públicas Nacionales, según solicitudes de los mismos.	Acompañamiento en mesas técnicas para la implementación de planes, programas, proyectos en el desarrollo de los agendas de competencia priorizadas en diferentes sectores de política pública	10/01/2022	30/12/2022	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	# requerimientos de asistencia técnica	Mensual	Demanda	SGC	100%	Se realizó gestión para temas de RAP en: -Adhesión departamento de Sisquín RAP Amazonia. -Comentarios y ajustes de los estatutos de la RAP del Agua y la Montaña (Antioquia y Caldas). -Mesas de trabajo para la creación de la RAP en los Dos Mares (Antioquia - Chocó) -Sugerencias adicionales sobre los estatutos de la RAP El Gran Santander	Si	Coordinadora de Descentralización	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	100%	No se programaron mesas técnicas en este periodo	Si	Coordinadora Sectorial	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	100%
80	Gerencia Integral y la Gestión Política Territorial - ASI	Eje Estratégico 1: Unidos por la Promoción del Desarrollo Descentralizado, Equitativo y Sostenible	Línea estratégica 2: Reactivación Interjurgiosa	Paz, justicia e Instituciones Sólidas	Involucrar y posicionar a los departamentos como actores clave en materia ambiental, el cierre de brechas socioeconómicas y la apropiación de la paloma en Colombia.	Fortalecer el desarrollo sostenible y equitativo de Departamentos.	Facilitar espacios o escenarios de diálogo sobre el rol actual central del desarrollo territorial departamental para un mejor país.	Mesas técnicas de articulación entre el gobierno nacional y las secretarías de los departamentos.	17/01/2022	30/12/2022	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	# Mesas técnicas / Talleres /Foros /Congresos /Encuentros /Jornadas /Jornadas a requerimientos	Mensual	Demanda	SGC	100%	Se realizo: -Nueve mesas técnicas de enfoc -Dos mesas técnicas y dos capacitaciones en temas de Medio Ambiente	Si	Coordinación Sectorial	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	100%	No se programaron mesas técnicas en este periodo	Si	Coordinación Sectorial	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	100%
81	Gerencia Integral y la Gestión Política Territorial - ASI	Eje Estratégico 1: Unidos por la Promoción del Desarrollo Descentralizado, Equitativo y Sostenible	Línea estratégica 2: Reactivación Interjurgiosa	Salud y Bienestar	Involucrar y posicionar a los departamentos como actores clave en materia ambiental, el cierre de brechas socioeconómicas y la apropiación de la paloma en Colombia.	Apoyo a la gestión departamental en salud con la articulación de gobierno nacional.	Desarrollo de mesas técnicas de salud con Secretarías de Salud y Gobernos Nacional.	Desarrollo de Mesas de Salud PND-SDS participación en foros clave de "Liderazgo" del sector salud de los departamentos y se acuerden soluciones y se articulen acciones	17/01/2022	30/12/2022	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	# mesas técnicas realizadas	Mensual	Demanda	SGC	100%	Se generen espacios para diálogo en los sectores de Medio Ambiente, Gestión del Riesgo y Descentralización	Si	Coordinación Sectorial	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	100%	Para este: conversatorio foros de crédito para entidades del sector y opiniones oportunamente para la red prestadora Conversatorio contribución solidaria	Si	Coordinación Sectorial	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	100%
82	Gerencia de la Innovación, Conocimiento y Políticas Públicas - GIC	Eje Estratégico 2: Nos Une la Reactivación de los Territorios, el Bienestar Social y la Salud de Colombia	Línea estratégica 1: Descentralización y finanzas públicas	Salud y Bienestar	Ser el principal aliado del nivel nacional y los departamentos para el fortalecimiento del sector salud y del Plan Nacional de Vacunación en todas sus etapas y retos, enfatizando su relevancia para la Rehabilitación nacional.	Apoyo a la gestión departamental para culminar la aplicación del acuerdo puntos final para el régimen subsidiado de salud.	Brindar asistencia técnica a acompañamiento a la ejecución del procedimiento de puntos final según solicitud de los departamentos.	Articular la coordinación entre secretarías de salud departamentales y el equipo técnico de promoción de protección social para avanzar en el desarrollo actividades para la aplicación del Decreto 0232 del 8 de noviembre de 2019	24/01/2022	30/12/2022	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	# mesas técnicas realizadas	Semestral	Acumulativa	SGC	100%	Se realizan foro nacional de salud y mesas técnicas articulando al gobierno nacional con los entes territoriales	Si	Coordinación Sectorial	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	100%	Encuentro Territorial para la gestión de la cooperación internacional en salud y protección social	Si	Coordinación Sectorial	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	100%
83	Gerencia de la Innovación, Conocimiento y Políticas Públicas - GIC	Eje Estratégico 2: Nos Une la Reactivación de los Territorios, el Bienestar Social y la Salud de Colombia	Línea estratégica 1: Descentralización y finanzas públicas	Educación de Calidad	Ser el principal aliado del nivel nacional y los departamentos para el fortalecimiento del sector salud y del Plan Nacional de Vacunación en todas sus etapas y retos, enfatizando su relevancia para la Rehabilitación nacional.	Fortalecer los principales sectores de interés departamental a partir de la articulación de iniciativas y actores del desarrollo territorial.	Impulsar alianzas interinstitucionales para la implementación de iniciativas sociales en los Departamentos. (Impulsar proyectos de fortalecimiento de la calidad educativa y reformas a los planes educativos institucionales según solicitud de los departamentos.)	Diseño de Mesas técnicas para coordinar entre los departamentos, Ministerios, Organizaciones Sindicales, Gremios Empresariales, Permitidos de proyectos. PEI y demás iniciativas sociales a los proyectos que se encuentran en Colombia	17/01/2022	30/12/2022	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	# requerimientos de asistencia técnica	Mensual	Demanda	SGC	100%	Se adelantan las gestiones pertinentes para avanzar en el tema de Acuerdo Puntos fiscal	Si	Coordinación Sectorial	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	100%	No se programaron mesas técnicas en este periodo	Si	Coordinación Sectorial	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	100%
84	Gerencia de la Innovación, Conocimiento y Políticas Públicas - GIC	Eje Estratégico 2: Nos Une la Reactivación de los Territorios, el Bienestar Social y la Salud de Colombia	Línea estratégica 2: Reactivación Interjurgiosa	Trabajo decente y Crecimiento Económico	Lograremos fortalecer a los departamentos con el acompañamiento de reactivación total en la social, económico y sectorial, permitiendo el aumento de su competitividad y productividad.	Acompañar el fortalecimiento de las capacidades de los departamentos en materia de políticas e instrumentos sociales (Articular y acompañar a los departamentos en sus procesos de fortalecimiento productivo, para el aumento de la productividad y competitividad territorial.)	Identificar, articular y promover iniciativas para el fortalecimiento de las principales apuestas y clústeres productivas de los departamentos.	Acompañamiento a los 32 departamentos con el apoyo de brindar asistencia técnica sobre los avances en los procesos de reactivación económica en cada departamento en el marco de la estrategia de la FMD	17/01/2022	30/12/2022	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	# mesas técnicas realizadas	Bimensual	Demanda	SGC	100%	Se lleva a cabo dos mesas técnicas de educación	Si	Coordinación Sectorial	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	100%	No se programaron mesas técnicas en este periodo	Si	Coordinación Sectorial	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	100%
85	Gerencia de la Innovación, Conocimiento y Políticas Públicas - GIC	Eje Estratégico 2: Nos Une la Reactivación de los Territorios, el Bienestar Social y la Salud de Colombia	Línea estratégica 2: Reactivación Interjurgiosa	Trabajo decente y Crecimiento Económico	Lograremos fortalecer a los departamentos con el acompañamiento de reactivación total en la social, económico y sectorial, permitiendo el aumento de su competitividad y productividad.	Acompañar el fortalecimiento de las capacidades de los departamentos en materia de políticas e instrumentos sociales (Articular y acompañar a los departamentos en sus procesos de fortalecimiento productivo, para el aumento de la productividad y competitividad territorial.)	Identificar, articular y promover iniciativas para el fortalecimiento de las principales apuestas y clústeres productivas de los departamentos.	Acompañamiento a los 32 departamentos con el apoyo de brindar asistencia técnica sobre los avances en los procesos de reactivación económica en cada departamento en el marco de la estrategia de la FMD	17/01/2022	30/12/2022	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	# mesas técnicas realizadas	Mensual	Demanda	SGC	100%	Se realiza el evento "Encuentro Regional de la Alianza del Caribe"	Si	Coordinación Sectorial	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	100%	No se ejecuta dicha actividad para el segundo trimestre	No	N/A	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	100%

83	Gestión de la Innovación, Conocimiento y Políticas Públicas - GIC	Eje Estratégico 3: Alianzas para el Impulso de Nuestros Territorios.	Línea estratégica 1: Activación legislativa y gobierno	Pcia. Justicia e Instituciones Nitidas	Como representantes de los departamentos ser los principales aliados del Congreso de la República y del nivel nacional para el establecimiento del país y sus territorios a través de mecanismos constitucionales y la construcción de buen gobierno.	Asesoría y apoyo legislativo.	Revisar proyectos de ley y de acto legislativo	Acompañar durante las legislaturas la revisión de proyectos de ley para identificar aquellos que impacten o los entes territoriales e impulsar sus iniciativas.	20/03/2022	20/12/2030	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	Mensual	Acumulativa	SGC	25%	Se hizo la revisión efectiva de los proyectos radicados para la vigencia 2022, donde se identificaron lo que tenían impacto para los Departamentos.	https://drive.google.com/drive/folders/12ekEBKrqUmdDARK_ThcMeMeGKtcu_w https://drive.google.com/drive/folders/12ekEBKrqUmdDARK_ThcMeMeGKtcu_w	YENNY PATRICIA POSADA RICO Asesora de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	Se hizo la revisión efectiva de los proyectos radicados para la vigencia 2022, donde se identificaron lo que tenían impacto para los Departamentos. https://drive.google.com/drive/folders/12ekEBKrqUmdDARK_ThcMeMeGKtcu_w	Si	YENNY PATRICIA POSADA RICO Asesora de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	50%
71	Gestión de la Innovación, Conocimiento y Políticas Públicas - GIC	Eje Estratégico 3: Alianzas para el Impulso de Nuestros Territorios.	Línea estratégica 1: Activación legislativa y gobierno	Pcia. Justicia e Instituciones Nitidas	Como representantes de los departamentos ser los principales aliados del Congreso de la República y del nivel nacional para el establecimiento del país y sus territorios a través de mecanismos constitucionales y la construcción de buen gobierno.	Activación y representación legislativa desde sus encuentros comprometidos los territorias.	Fortalecimiento de las comisiones y plenarias de Senado y Cámara.	Atender el desarrollo y avance de leyes asociadas que involucren una o varias departamentos y tengan incidencia dentro de sus jurisdicciones o territorios.	20/03/2022	20/12/2030	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	Mensual	Acumulativa	SGC	25%	El equipo legislativo acompaña las sesiones en las cuales el Congreso de la República cita para el acompañamiento de los proyectos de Ley.	https://drive.google.com/drive/folders/12ekEBKrqUmdDARK_ThcMeMeGKtcu_w https://drive.google.com/drive/folders/12ekEBKrqUmdDARK_ThcMeMeGKtcu_w	YENNY PATRICIA POSADA RICO Asesora de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	El equipo legislativo acompaña las sesiones en las cuales el Congreso de la República cita para el acompañamiento de los proyectos de Ley. https://drive.google.com/drive/folders/12ekEBKrqUmdDARK_ThcMeMeGKtcu_w	Si	YENNY PATRICIA POSADA RICO Asesora de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	50%
72	Gestión de la Innovación, Conocimiento y Políticas Públicas - GIC	Eje Estratégico 3: Alianzas para el Impulso de Nuestros Territorios.	Línea estratégica 1: Activación legislativa y gobierno	Pcia. Justicia e Instituciones Nitidas	Como representantes de los departamentos ser los principales aliados del Congreso de la República y del nivel nacional para el establecimiento del país y sus territorios a través de mecanismos constitucionales y la construcción de buen gobierno.	Activación y representación legislativa desde sus encuentros comprometidos los territorias.	Realizar encuentros de seguimiento de iniciativas legislativas y agenda congreso, el nivel nacional, académicos estratégicos, políticos para la defensa del interés de los departamentos	Preparar y seguir durante las legislaturas los encuentros del Congreso de la República para establecer las estrategias de defensa de los intereses para los Departamentos.	20/03/2022	20/12/2030	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	Mensual	Acumulativa	SGC	25%	El equipo legislativo realiza el seguimiento a la agenda legislativa a través de reunión donde se establecen las estrategias para la defensa de los intereses de los departamentos.	https://drive.google.com/drive/folders/12ekEBKrqUmdDARK_ThcMeMeGKtcu_w https://drive.google.com/drive/folders/12ekEBKrqUmdDARK_ThcMeMeGKtcu_w	YENNY PATRICIA POSADA RICO Asesora de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	El equipo legislativo realiza el seguimiento a la agenda legislativa a través de reunión donde se establecen las estrategias para la defensa de los intereses de los departamentos.	Si	YENNY PATRICIA POSADA RICO Asesora de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	50%
73	Gestión de la Innovación, Conocimiento y Políticas Públicas - GIC	Eje Estratégico 3: Alianzas para el Impulso de Nuestros Territorios.	Línea estratégica 1: Activación legislativa y gobierno	Pcia. Justicia e Instituciones Nitidas	Como representantes de los departamentos ser los principales aliados del Congreso de la República y del nivel nacional para el establecimiento del país y sus territorios a través de mecanismos constitucionales y la construcción de buen gobierno.	Activación y representación legislativa desde sus encuentros comprometidos los territorias.	Contestación a los requerimientos realizados por el congreso de la República que involucren iniciativas de orden territorial	Mantener oportunamente cercanas y efectivas con el Congreso de la República para la atención oportuna de las solicitudes creadas por los departamentos que involucren iniciativas de orden territorial.	20/03/2022	20/12/2030	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	Mensual	Acumulativa	SGC	0%	En el primer trimestre del año 2022 no se genero solicitudes del congreso de la República que involucren iniciativas de orden territorial, debido a que el inicio del periodo de legislativo fue el 16 de marzo del 2022	N/A	N/A	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	0%	En el segundo trimestre del año 2022 no se genero solicitudes del congreso de la República que involucren iniciativas de orden territorial	No	YENNY PATRICIA POSADA RICO Asesora de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	0%
75	Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés - RAG	Eje Estratégico 3: Alianzas para el Impulso de Nuestros Territorios.	Línea estratégica 3.2 Cooperación y alianzas.	Pcia. Justicia e Instituciones Nitidas	Ser líderes en la generación de alianzas e integración del sector público departamental con privados, organismos sociales y la academia.	Realizar y mantener espacios de interacción entre los diferentes actores del sector público colombiano, el sector privado, organismos de cooperación.	Coordinar y operar espacios de diálogo y concertación con los diferentes actores del sector público, privado y organismos internacionales con el fin de implementar planes y programas de gobierno	Promover y desarrollar eventos de integración nacional donde se logre impulsar y consolidar alianzas que permitan el fortalecimiento de los planes y programas de gobierno, en pro de mejorar la calidad que guarden incidencia en el territorio colombiano.	1/02/2022	31/12/2022	Porcentaje de iniciativas orientadas y acompañadas según requerimiento	20	Trimestral	Acumulativa	SGC	25%	Cumplimiento efectivo del 20% que se mediaron entre el gobierno nacional, el sector privado y organismos internacionales para implementar planes y programas de gobierno	Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1rlrbq9bbmdbdKUUXdXDY9-wuRHnfuRR?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1rlrbq9bbmdbdKUUXdXDY9-wuRHnfuRR?usp=sharing	Diana Rodriguez Avarado de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	40%	Se mediaron uno encuentros regionales en las ciudad de Bogotá, Armenia, Cali,Cartagena, Villavicencio, Ibague y cumbre de gobernadores. "BALANCE Y RETOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN, FORTALECIMIENTO, RELACIÓN Y ARTICULACIÓN" y lograron acuerdos y el fortalecimiento de nuestro Mancomunidad de Departamentos de la Guajira total de 7 eventos. Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1rlrbq9bbmdbdKUUXdXDY9-wuRHnfuRR?usp=sharing	No	Diana Rodriguez Avarado de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	40%
76	Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés - RAG	Eje Estratégico 3: Alianzas para el Impulso de Nuestros Territorios.	Línea estratégica 3.2 Cooperación y alianzas.	Pcia. Justicia e Instituciones Nitidas	Ser líderes en la generación de alianzas e integración del sector público departamental con privados, organismos sociales y la academia.	Realizar y mantener espacios de interacción entre los diferentes actores del sector público colombiano, el sector privado, organismos de cooperación.	Acompañar al Director a los encuentros realizados por el Presidente de la República y los ministros para defender los intereses de los Departamentos y la Descentralización y la Fortalecimiento	Articular y crear una red formal de relacionamiento con el gobierno nacional, organismos de cooperación, sector privado, academia y sociedad civil para identificar iniciativas y avance efectivos en la solución de las problemáticas de los territorios y los departamentos.	1/02/2022	31/12/2022	Porcentaje de iniciativas orientadas y acompañadas según requerimiento	1	Trimestral	Acumulativa	SGC	25%	El Director con el equipo técnico estructuro documento técnico, en donde los regiones atenciones una hoja de ruta para los próximos cuatro años en problemáticas y retos alrededor de los siguientes temas: desarrollo(salud y educación), educación, salud, infraestructura, minas, energía y medio ambiente, cultura, deporte, participación ciudadana y grupos étnicos, seguridad, justicia y paz, desarrollo económico y finanzas territoriales, niños, adolescencia, mujer, protección mujer y discapacidad, vivienda y servicios públicos, y agricultura y desarrollo rural.	Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1rlrbq9bbmdbdKUUXdXDY9-wuRHnfuRR?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1rlrbq9bbmdbdKUUXdXDY9-wuRHnfuRR?usp=sharing	Diana Rodriguez Avarado de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	En el segundo trimestre del año 2022 no se genero ninguna actividad asociada a este indicador.	No	Diana Rodriguez Avarado de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25% En el segundo trimestre del año 2022 no se genero ninguna actividad asociada a este indicador.
87	Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés - RAG	Eje Estratégico 3: Alianzas para el Impulso de Nuestros Territorios.	Línea estratégica 3.1 Activación legislativa y Gobierno	Pcia. Justicia e Instituciones Nitidas	Como representantes de los departamentos ser los principales aliados del Congreso de la República y del nivel nacional para el establecimiento del país y sus territorios a través de mecanismos constitucionales y la construcción de buen gobierno.	Apoyo Gobierno y Gobierno Abierto.	Asesorías especializadas y acompañamiento detallados según requerimiento, en materia de cooperación internacional	Brindar asesoría especializada y acompañamiento para el diseño y ejecución de planes y proyectos que fortalecen la cooperación que faseenzan las capacidades institucionales de los Departamentos.	1/02/2022	31/12/2022	Porcentaje de iniciativas orientadas y acompañadas según requerimiento	100%	Trimestral	Acumulativa	SGC	25%	la MODERACIÓN: generó un espacio de articulación de los Gobernaciones de los Departamentos de Sucre, Córdoba y Putumayo en la FERIA EXPO EUBIA con el gobierno de Emiratos Árabes para el intercambio intercultural y de conocimiento con el fin de promover el fortalecimiento territorial.	Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1rlrbq9bbmdbdKUUXdXDY9-wuRHnfuRR?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1rlrbq9bbmdbdKUUXdXDY9-wuRHnfuRR?usp=sharing	Diana Rodriguez Avarado de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	El 18 de mayo del presente año el Gobernador de Sucre y presidente de la PMD participó en el 7° Encuentro de la Alianza Latinoamericana Antiestigmatizando (ALAE) realizado en Colombia como un caso de éxito en la lucha contra la desigualdad. Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1rlrbq9bbmdbdKUUXdXDY9-wuRHnfuRR?usp=sharing	Si	Diana Rodriguez Avarado de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	50%
93	Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés - RAG	Eje Estratégico 3: Alianzas para el Impulso de Nuestros Territorios.	Línea estratégica 3.1 Activación legislativa y Gobierno	Pcia. Justicia e Instituciones Nitidas	Como representantes de los departamentos ser los principales aliados del Congreso de la República y del nivel nacional para el establecimiento del país y sus territorios a través de mecanismos constitucionales y la construcción de buen gobierno.	Apoyo Gobierno y Gobierno Abierto.	Atender, acompañar y gestionar los requerimientos realizados por los Entes Territoriales.	Atender, acompañar y gestionar los requerimientos realizados por los entes territoriales para el fortalecimiento institucional y la transferencia de conocimiento y buenas prácticas.	1/02/2022	31/12/2022	Porcentaje de iniciativas orientadas y acompañadas según requerimiento	100%	Trimestral	Acumulativa	SGC	25%	Se reporta la matriz donde se diligencia los apoyos brindados a las gobernaciones en pro del fortalecimiento territorial de los Departamentos.	Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1rlrbq9bbmdbdKUUXdXDY9-wuRHnfuRR?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1rlrbq9bbmdbdKUUXdXDY9-wuRHnfuRR?usp=sharing	Diana Rodriguez Avarado de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	Se reporta la matriz donde se diligencia los apoyos brindados a las gobernaciones en pro del fortalecimiento territorial de los Departamentos. Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1rlrbq9bbmdbdKUUXdXDY9-wuRHnfuRR?usp=sharing	Si	Diana Rodriguez Avarado de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	50%
99	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Eje Estratégico 1: Unidas por la Transformación Digital para Innovación y el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción Responsables	y Consumo	Generar acciones de integración y descentralo que permitan el crecimiento económico, social y cultural de los 32 departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales.	2.2.2 Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del comportamiento del impoconsumo	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la FNG	Inconsistencias mensuales	1/1/2022	31/12/2022	Cantidad de inconsistencias informadas a las Entidades territoriales para el soporte ---------- Cantidad de inconsistencias reportadas por FISAPROED	100%	Mensual	Demanda	Si	100%	Generar información periódica sobre nivel de inconsistencias detectadas en el sistema a fin de ser informadas a las entidades territoriales para su correspondiente ajuste	Si	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Se genera información periódica sobre nivel de inconsistencias detectadas en el sistema a fin de ser informadas a las entidades territoriales para su correspondiente ajuste	Si	Juan Carlos Ávila	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%
100	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Eje Estratégico 1: Unidas por la Transformación Digital para Innovación y el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción Responsables	y Consumo	Generar acciones de integración y descentralo que permitan el crecimiento económico, social y cultural de los 32 departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales.	2.2.2 Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del comportamiento del impoconsumo	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la FNG	Proceso de seguido - mesas de trabajo	1/1/2022	31/12/2022	Cantidad de mesas de trabajo realizadas ---------- Cantidad de mesas de trabajo programadas	100%	Mesa de trabajo: disminución de los saldos negativos	Mensual	Demanda	Si	80%	Las mesas de trabajo con los departamentos se dividen en 2 grupos, negados generales del impuesto al consumo y los negados con declaraciones en firme. Para el primer trimestre de 2022 no se han hecho mesas de trabajo con las 5 Fr de firma individual para el proceso de negados general, pero para el proceso de negados en firme se tuvo de forma general a través de comunicación a cada departamento, el soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta.	Si	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	80%	Las mesas de trabajo con los departamentos se dividen en 2 grupos, negados generales del impuesto al consumo y los negados con declaraciones en firme. 1. NEGADOS GENERALES: Para el segundo trimestre de 2022 no se han hecho mesas de trabajo con las 5 Fr de firma individual para el proceso de negados general. 2. NEGADOS DECLARACIONES EN FIRME: Para el proceso de negados de las declaraciones en firme la oficina de Fondo Cuenta y el Consorcio Pimpinos realizaron la revisión de los saldos de enero de 2014 a Febrero de 2017 y de este proceso se logró un libro adicional a todos los Departamentos por concepto de negados que se realizaron el 15 de julio de 2022.	Si	Juan Carlos Ávila	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	80%
101	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Eje Estratégico 1: Unidas por la Transformación Digital para Innovación y el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción Responsables	y Consumo	Generar acciones de integración y descentralo que permitan el crecimiento económico, social y cultural de los 32 departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales.	2.2.2 Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del comportamiento del impoconsumo	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la FNG	Presentación informe mensual	1/1/2022	31/12/2022	Cantidad de informes presentados en el trimestre ---------- 3 informes mensuales	100%	Informe gestión Fondo Cuenta	Mensual	Demanda	Si	100%	Los informes comportamentales del impuesto al consumo y de gestión del área de Fondo Cuenta son enviados mensualmente a la Subdirección Administrativa y Financiera para su revisión y consolidación con las demás áreas. Evidencia se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta y el consolidado en el drive de la Subdirección Administrativa y Financiera.	Si	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Los informes comportamentales del impuesto al consumo y de gestión del área de Fondo Cuenta son enviados mensualmente a la Subdirección Administrativa y Financiera para su revisión y consolidación con las demás áreas. Evidencia se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta y el consolidado en el drive de la Subdirección Administrativa y Financiera.	Si	Juan Carlos Ávila	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%
102	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Eje Estratégico 1: Unidas por la Transformación Digital para Innovación y el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción Responsables	y Consumo	Generar acciones de integración y descentralo que permitan el crecimiento económico, social y cultural de los 32 departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales.	2.2.2 Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del comportamiento del impoconsumo	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la FNG	Análisis del giro vs cobro de los E.T.	1/1/2022	31/12/2022	"Total grado del impuesto al consumo mensual al departamento ---------- Valor relación de cobro mensual presentado por el departamento"	100%	Informe del porcentaje de giro vs el cobro	Mensual	Demanda	Si	100%	El proceso que adelanta la oficina de Fondo Cuenta tiene como objetivo analizar las variables que afectan el giro total del impuesto al consumo a través de las causales de rechazo y identificar el porcentaje de efectividad en el cobro del impuesto. Se hace a través de una matriz donde se compara el cobro del departamento frente al giro hecho por el consorcio Pimpinos. El soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta	Si	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	El proceso que adelanta la oficina de Fondo Cuenta tiene como objetivo analizar las variables que afectan el giro total del impuesto al consumo a través de las causales de rechazo y identificar el porcentaje de efectividad en el cobro del impuesto. Se hace a través de una matriz donde se compara el cobro del departamento frente al giro hecho por el consorcio Pimpinos. El soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta	Si	Juan Carlos Ávila	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%
103	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Eje Estratégico 1: Unidas por la Transformación Digital para Innovación y el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción Responsables	y Consumo	Generar acciones de integración y descentralo que permitan el crecimiento económico, social y cultural de los 32 departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales.	2.2.2 Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del comportamiento del impoconsumo	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la FNG	Seguimiento y control de las obligaciones de la fiducia	1/1/2022	31/12/2022	Informe radicados por Ponpras ---------- Seguimiento realizado por Oficina Fondo Cuenta	100%	Matriz de seguimiento actualizada mes a mes	Mensual	Demanda	Si	100%	Adelantar mensualmente el seguimiento y control a las obligaciones contractuales del Operador Fiduciario a través de la matriz GFR-MN-01-PT-03. Soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta.	Si	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Adelantar mensualmente el seguimiento y control a las obligaciones contractuales del Operador Fiduciario a través de la matriz GFR-MN-01-PT-03. Soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta.	Si	Juan Carlos Ávila	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%

2.2.1	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Responsables	Consumo	Generar acciones de integración y descanido que permitan el crecimiento económico, social y cultural de los 32departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales.	2.2.2 Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del comportamiento del impoconsumo	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la PND	Restructuración de las causales de rechazo (persistaria	1/1/2022	31/12/2022	proceso de reestructuración causales de rechazo	100%	Nuevo proceso de causales de rechazo	Mensual	Acumulativa	SI	0%	El proceso para la reestructuración de las causales de rechazo se llevara a cabo una vez este implementada el sistema SIRICO - La actividad se empezará a ejecutar a partir del segundo semestre.	No	Jefe de Fondo Cuenta	La actividad se empezará a ejecutar a partir del segundo semestre.		Esta actividad no tiene reporte para este periodo, teniendo en cuenta que el proceso para la reestructuración de las causales de rechazo se llevara a cabo una vez este implementada el sistema SIRICO - La actividad se empezará a ejecutar a partir del segundo semestre.	No	Juan Carlos Ávila	La actividad se empezará a ejecutar a partir del segundo semestre.	
2.2.1	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Responsables	Consumo	Generar acciones de integración y descanido que permitan el crecimiento económico, social y cultural de los 32departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales.	2.2.2 Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del comportamiento del impoconsumo	Implementar y posicionar SIRICO como integrador de información de impuesto al consumo articulando a la PND con entidades nacionales y territoriales para consolidar la información que soporta la administración del impoconsumo de manera homogénea y oportuna.	Modificación del procedimiento de cobro definitivo por parte de las Entidades Territoriales para que se realicé de forma electrónica según disposiga SIRICO	1/1/2022	31/12/2022	Modificación definitiva del procedimiento cuenta electrónica Procedimiento cuenta electrónica	100%	Cuenta de cobro electrónica	Mensual	Acumulativa	SI	0%	El proceso de modificación definitiva de la cuenta electrónica del impuesto al consumo se llevara a cabo una vez este implementada el sistema SIRICO - La actividad se empezará a ejecutar a partir del segundo semestre.	No	Jefe de Fondo Cuenta	La actividad se empezará a ejecutar a partir del segundo semestre.		Esta actividad no tiene reporte para este periodo, el proceso de modificación definitiva de la cuenta electrónica del impuesto al consumo se llevara a cabo una vez este implementada el sistema SIRICO - La actividad se empezará a ejecutar a partir del segundo semestre.	No	Juan Carlos Ávila	La actividad se empezará a ejecutar a partir del segundo semestre.	
2.2.1	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Responsables	Consumo	Generar acciones de integración y descanido que permitan el crecimiento económico, social y cultural de los 32departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales.	2.2.2 Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del comportamiento del impoconsumo	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la PND	Presentación Cuenta Anual Consolidada CGR	1/6/2022	31/12/2022	Presentación Cuenta Anual Consolidada Obligación presentación Cuenta Anual Consolidada	100%	Certificado cuenta anual CGR	Anual	Demanda	SI	100%	Presentación cuenta anual consolidada de la CGR para el periodo vigencia 2021 con fecha de corte a 31 de dic de 2021, realizada el día 17 de marzo de 2022 a través del sistema SIRICO. Soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta	Si	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	100%	Presentación cuenta anual consolidada de la CGR para el periodo vigencia 2021 con fecha de corte a 31 de dic de 2021, realizada el día 17 de marzo de 2022 a través del sistema SIRICO. Soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta	Si	Juan Carlos Ávila	Se cumplió la actividad según lo programada para el segundo trimestre 2022	100%
2.2.1	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Responsables	Consumo	Generar acciones de integración y descanido que permitan el crecimiento económico, social y cultural de los 32departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales.	2.2.2 Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del comportamiento del impoconsumo	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la PND	Preparación, presentación y Pago Tarifa de Auditoje CGR	1/6/2022	31/12/2022	Preparación, presentación y Pago Tarifa de Auditoje CGR Obligación Pago Tarifa de Auditoje CGR	100%	Soporte de pago cuota de auditoje CGR	Anual	Acumulativa	SI	0%	A corte del primer trimestre de 2022 no se cuenta con la información para el pago de la tarifa, prediente comunicado por parte de la Entidad regulatoria - La actividad se empezará a ejecutar teniendo en cuenta los plazos acordados por el Ministerio de Hacienda.	No	Jefe de Fondo Cuenta	La actividad se empezará a ejecutar teniendo en cuenta los plazos acordados por el Ministerio de Hacienda.	0%	A corte del primer trimestre de 2022no se cuenta con la información para el pago de la tarifa, prediente comunicado por parte de la Entidad regulatoria - La actividad se empezará a ejecutar teniendo en cuenta los plazos acordados por el Ministerio de Hacienda.	No	Juan Carlos Ávila	La actividad se empezará a ejecutar teniendo en cuenta los plazos acordados por el Ministerio de Hacienda.	0%
2.2.1	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Responsables	Consumo	Generar acciones de integración y descanido que permitan el crecimiento económico, social y cultural de los 32departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales.	2.2.2 Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del comportamiento del impoconsumo	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la PND	Preparación y Pago Tasa de Contribución Superintad	1/6/2022	31/12/2022	Preparación y Pago Tasa de Contribución Superintad Obligación Pago Tasa de Contribución Superintad	100%	Soporte de pago contribución SUPERSALUD	Anual	Acumulativa	SI	0%	A corte del primer trimestre de 2022 no se cuenta con la información para el pago de la tarifa, prediente comunicado por parte de la Entidad regulatoria - La actividad se empezará a ejecutar teniendo en cuenta los plazos acordados por el Superintad.	No	Jefe de Fondo Cuenta	La actividad se empezará a ejecutar teniendo en cuenta los plazos acordados por el Superintad.	40%	Verificacion de la metodología y revision de comentarios a la Superintad sobre el proyecto de resolución contribución Superintad.	Si	Juan Carlos Ávila	Se cumplió la actividad según lo programada para el segundo trimestre 2022	40%
2.2.1	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Responsables	Consumo	Generar acciones de integración y descanido que permitan el crecimiento económico, social y cultural de los 32departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales.	2.2.2 Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del comportamiento del impoconsumo	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la PND	Distribución y Giro Rendimientos Financieros	1/1/2022	28/12/2022	Giro Rendimientos Financieros Obligación Distribución y Giro Rendimientos Financieros	100%	Soporte de giro rendimientos financieros 2021	Anual	Acumulativa	SI	100%	El Giro de los rendimientos financieros: a las Entidades Territoriales correspondiente a la vigencia 2021 fue realizado el día 25 de febrero de 2022 por el operador fiduciario. El soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta	Si	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programada para el primer trimestre 2022	100%	El Giro de los rendimientos financieros: a las Entidades Territoriales correspondiente a la vigencia 2021 fue realizado el día 25 de febrero de 2022 por el operador fiduciario. El soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta	Si	Juan Carlos Ávila	Se cumplió la actividad según lo programada para el segundo trimestre 2022	100%
2.2.1	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Responsables	Consumo	Generar acciones de integración y descanido que permitan el crecimiento económico, social y cultural de los 32departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales.	2.2.2 Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del comportamiento del impoconsumo	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la PND	Construcción Anteproyecto de Presupuesto	1/1/2022	31/12/2022	Entrega de la propuesta del Anteproyecto de Presupuesta Obligación Construcción Anteproyecto de Presupuesta	100%	Entrega de modelos estadísticos regimen fondo cuenta	Anual	Acumulativa	SI	0%	Este proceso no tiene avance durante el primer trimestre de 2022 ya que se tiene establecido su planeación y elaboración para el II trimestre de 2022	No	Jefe de Fondo Cuenta	Esta actividad se tiene establecido su planeación y elaboración para el II trimestre de 2022	0%	Este proceso no tiene avance durante el primer trimestre de 2022 ya que se tiene establecido su planeación y elaboración para el II trimestre de 2022	No	Juan Carlos Ávila	Esta actividad se tiene establecido su planeación y elaboración para el II trimestre de 2022	
2.2.1	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Responsables	Consumo	Generar acciones de integración y descanido que permitan el crecimiento económico, social y cultural de los 32departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales.	2.2.2 Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del comportamiento del impoconsumo	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la PND	Acompañamiento al procedimiento de cobro de la T	1/1/2022	31/12/2022	"Cantidad de relación de cobros presentadas Entidades Territoriales Vinculadas"	100%	Cobro del impuesto al consumo del 100% de la S T	Mensual	Acumulativa	SI	100%	La oficina de Fondo Cuenta hace acompañamiento mensual entre el 26 y 31 de cada mes a los departamentos y el distrito capital para que realicen el cobro correspondiente al impuesto al consumo de productos de origen extranjero a través de las comunicaciones via correo electrónico y telefónicamente, el soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta.	Si	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programada para el primer trimestre 2022	100%	La oficina de Fondo Cuenta hace acompañamiento mensual entre el 26 y 31 de cada mes a los departamentos y el distrito capital para que realicen el cobro correspondiente al impuesto al consumo de productos de origen extranjero a través de las comunicaciones via correo electrónico y telefónicamente, el soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta.	Si	Juan Carlos Ávila	Se cumplió la actividad según lo programada para el segundo trimestre 2022	100%
2.2.1	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Responsables	Consumo	Generar acciones de integración y descanido que permitan el crecimiento económico, social y cultural de los 32departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales.	2.2.2 Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del comportamiento del impoconsumo	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la PND	Operador Fiduciario (Finalización Contrato 261 de 2017) Análisis sobre conveniencia de prorroga o desarrollo de la selección del nuevo operador fiduciario	1/1/2022	31/12/2022	Procedimiento para el análisis de la conveniencia prorroga Prorroga del contrato.	100%	Contrato de prorroga o nuevo contrato Fiduciario.	Mensual	Acumulativa	SI	0%	A corte del primer trimestre de 2022 no se presenta avance sobre el avance de conveniencia de la prorroga del contrato Fiduciario, se tiene previsto el inicio de este proceso para el segundo trimestre de 2022.	No	Jefe de Fondo Cuenta	Esta actividad se ejecutara en el segundo trimestre de 2022.	40%	Revisión de intención solicitud de prorroga por parte del contratista.	Si	Juan Carlos Ávila	Se cumplió la actividad según lo programada para el segundo trimestre 2022	40%
2.2.1	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Responsables	Consumo	Generar acciones de integración y descanido que permitan el crecimiento económico, social y cultural de los 32departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales.	2.2.2 Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del comportamiento del impoconsumo	Implementar y posicionar SIRICO como integrador de información de impuesto al consumo articulando a la PND con entidades nacionales y territoriales para consolidar la información que soporta la administración del impoconsumo de manera homogénea y oportuna.	Entrega de Información Financiera de FINPENSIONES/FONDOCUENTA a contabilidad para incorporación	1/1/2022	31/12/2022	"Informe mensual consorcio Pergamo informes al área de contabilidad"	100%	Informe contable y financiero mensual	Mensual	Acumulativa	SI	100%	El consorcio Pergamo cada mes realiza el informe de gestión de la operación del Fondo cuenta a la PND donde se encuentra la información financiera insumo para el área de contabilidad	Si	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programada para el primer trimestre 2022	100%	El consorcio Pergamo cada mes realiza el informe de gestión de la operación del Fondo cuenta a la PND donde se encuentra la información financiera insumo para el área de contabilidad	Si	Juan Carlos Ávila	Se cumplió la actividad según lo programada para el segundo trimestre 2022	100%
2.2.2	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Eje Estratégico 3: Alianzas para el Empalme de Nuestros Territorios	Línea estratégica 3.2 Cooperación y alianzas.	Alianzas para Lograr Objetivos		Generar acciones de integración y descanido que permitan el crecimiento económico, social y cultural de los 32departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales.	2.2.3 Aumentar y mantener el número de acuerdos y convenios entre la entidad y otros actores públicos y privados para la gestión de recursos técnicos y financieros de acuerdo con los intereses de los departamentos.	Suscribir acuerdos y convenios con entidades de interés de los departamentos.	Suscribir acuerdos y convenios con entidades de interés de los departamentos.	1/01/2022	31/12/2022	Número de acuerdos nuevos suscritos	4	Lograr la suscripción de convenios	Anual	Acumulativa	MAC	100%	de los departamentos que Cesar Cauca Boyacá Huila La Guajira Magdalena Norte Santander Quindío Risaralda San Andrés	Archivo de Excel Punto 1 - Convenios suscritos Plan Operativo y ORRIZRI Trimestre durante el primer trimestre	Elvis Bordo	Se cumplió la actividad según lo programada para el primer trimestre 2022	0%	Para el segundo trimestre no hubo convenios suscritos o adiciones a los convenios existentes.	NA	Elvis Bordo	Para el segundo trimestre no hubo convenios suscritos o adiciones a los convenios existentes	100%
2.2.2	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Eje Estratégico 3: Alianzas para el Empalme de Nuestros Territorios	Línea estratégica 3.2 Cooperación y alianzas.	Alianzas para Lograr Objetivos		Generar acciones de integración y descanido que permitan el crecimiento económico, social y cultural de los 32departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales.	2.2.3 Aumentar y mantener el número de acuerdos y convenios entre la entidad y otros actores públicos y privados para la gestión de recursos técnicos y financieros de acuerdo con los intereses de los departamentos.	Mantener por los buenas prácticas y el cumplimiento de lo pactado en los acuerdos firmados.	Mantener por los buenas prácticas y el cumplimiento de lo pactado en los acuerdos firmados.	1/01/2022	31/12/2022	% de los buenas prácticas y el cumplimiento de lo pactado en los acuerdos firmados.	100%	Mantener seguimiento y acompañamiento a los departamentos en la ejecución de los compromisos adquiridos por la PND en el marco del PND	trimestral	Acumulativa		25%	durante el periodo correspondiente entre 01 de enero y 31 de marzo de 2022, se realizaron 2 comité interinstitucionales y 33 Comités Técnicos Operativos, que permitieron realizar acompañamiento a los Departamentos y seguimiento a los convenios vigentes.	Archivo de Excel con el resumen de los comités realizados de cada departamento y actas correspondientes		Se cumplió la actividad según lo programada para el primer trimestre 2022	11%	Durante el periodo correspondiente entre 01 de abril y 30 de junio de 2022, se realizaron 7 comités interinstitucionales y 33 Comités Técnicos Operativos, que permitieron realizar acompañamiento a los Departamentos y seguimiento a los convenios vigentes. Lás evidencias. Archivo de Excel con el resumen de los comités realizados de cada departamento y actas correspondientes	Si	Elvis Bordo	Se cumplió la actividad según lo programada para el segundo trimestre 2022	11%
2.2.2	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Eje Estratégico 3: Alianzas para el Empalme de Nuestros Territorios	Línea estratégica 3.2 Cooperación y alianzas.	Alianzas para Lograr Objetivos		Generar acciones de integración y descanido que permitan el crecimiento económico, social y cultural de los 32departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales.	2.2.2 Lograr un cambio cultural en los departamentos por la promoción de la legalidad.	Aumentar las actividades de comunicación a través de campañas que logren impactar el contrabando y promover la legalidad	Aumentar las actividades de comunicación a través de campañas que logren impactar el contrabando y promover la legalidad	1/01/2022	31/12/2022	Número de campañas de comunicación de Educación a Consumidor	1	Ejecución de la campaña en su totalidad	trimestral	Acumulativa	MAC	100%	En el mes de Febrero se realizó la campaña Anticontrabando "si sea o vaciar, cope sea o la legal" en el marco del carnaval de Barranquilla del año 2022, con el fin de contribuir al consumo y la venta de licor y cigarrillos de contrabando.	Informe PDF campaña Carnaval de Barranquilla	Elvis Bordo	Se cumplió la actividad según lo programada para el primer trimestre 2022	100%	En el mes de junio se realizó campaña publicitaria en el marco de la feria ganadera en la ciudad de montería Informe PDF campaña feria ganadera	Si	Elvis Bordo	Se cumplió la actividad según lo programada para el segundo trimestre 2022	100%

1.17	Gestión de Fondos y Recursos para Cooperación - GFR	Eje Estratégico 3: Alianzas para el Impulso de Nuestros Territorios.	Línea estratégica 3.2 Cooperación Aliadas.	Alianzas para lograr Objetivos	Fomentar acciones de integración y desarrollo que permitan el crecimiento económico, social y cultural de los 32departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales.	3.2.3 Fortalecer el programa Nacional Articulatokonda Tomemanos las buenas prácticas dentro de los departamentos.	Transferir recursos a los departamentos para la ejecución del programa Articulatokonda.	Transferir recursos a los departamentos para la ejecución del programa Articulatokonda.	1/01/2022	31/12/2022	Número de desembolsos realizados	25	No. de desembolsos realizados	Anual	Acumulativa	SGC	23%	Se realizó la solicitud de 6 desembolsos: Atlántico Caquetá San Andrés Casanare Chocó Vichada	Archivos de Excel: puntos 5 Desembolsos realizados - Plan Operativo y Soportes de desembolsos (CIS)	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	67%	Se realizó la solicitud de 10 desembolsos: Atlántico, Bogotá, Cundinamarca, Santander, Huila, Casanare, Vaupés, Cálda: Arauca, Meta. Archivos de Excel: puntos 5 Desembolsos realizados - Plan Operativo y Soportes de desembolsos (CIS)	Si	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	64%
1.18	Gestión de Fondos y Recursos para Cooperación - GFR	Eje Estratégico 3: Alianzas para el Impulso de Nuestros Territorios.	Línea estratégica 3.2 Cooperación Aliadas.	Alianzas para lograr Objetivos	Fomentar acciones de integración y desarrollo que permitan el crecimiento económico, social y cultural de los 32departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales.	3.2.3 Fortalecer el programa Nacional Articulatokonda Tomemanos las buenas prácticas dentro de los departamentos.	Realizar capacitaciones a los departamentos y a los diferentes actores que intervienen en la lucha Articulatokonda.	Realizar capacitaciones a los departamentos y a los diferentes actores que intervienen en la lucha Articulatokonda.	1/01/2022	31/12/2022	Número de capacitaciones realizadas	70	Aumentar las capacitaciones en diferentes temas del PMD y los actores que intervienen	Anual	Acumulativa	SGC	11%	Durante el primer trimestre se realizaron 8 capacitaciones de las de ORCA, la Armada Nacional y el Seminario de Actualización rentística.	Archivos de Excel: P6 Relación de capacitaciones realizadas	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	11%	Durante el segundo trimestre se realizaron 10 capacitaciones de ORCA, la Armada Nacional, Capacitación ISO 9001, emparedo al consumo, MINICI, propuesta convenio para la tributación de cigarrillos y el Seminario de Actualización rentística. Archivos de Excel: P6 Relación de capacitaciones realizadas	Si	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	21%
1.19	Gestión de Fondos y Recursos para Cooperación - GFR	Eje Estratégico 3: Alianzas para el Impulso de Nuestros Territorios.	Línea estratégica 3.2 Cooperación Aliadas.	Alianzas para lograr Objetivos	Fomentar acciones de integración y desarrollo que permitan el crecimiento económico, social y cultural de los 32departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales.	3.2.3 Fortalecer el programa Nacional Articulatokonda Tomemanos las buenas prácticas dentro de los departamentos.	Apoyar los Planes de Acción e Inversión (PAI) de los departamentos.	Apoyar los Planes de Acción e Inversión (PAI) de los departamentos.	1/01/2022	31/12/2022	Número de PAI suscritos 2022	33	Justificar y seguimiento a ejecución de los recursos apoyados por el PMD en los convenios suscritos	Anual	Acumulativa	SGC	70%	Para el primer trimestre se suscribieron 23 PAI	Archivos de Excel P7 PAI suscritos 2022 y carpeta por Departamento	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	12%	Para el segundo trimestre se suscribieron 4 PAI Archivos de Excel P7 PAI suscritos 2022 y carpeta por Departamento	Si	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	83%
1.20	Gestión de Fondos y Recursos para Cooperación - GFR	Eje Estratégico 3: Alianzas para el Impulso de Nuestros Territorios.	Línea estratégica 3.2 Cooperación Aliadas.	Alianzas para lograr Objetivos	Fomentar acciones de integración y desarrollo que permitan el crecimiento económico, social y cultural de los 32departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales.	3.2.3 Fortalecer el programa Nacional Articulatokonda Tomemanos las buenas prácticas dentro de los departamentos.	Socializar el cumplimiento de los Planes de Acción e Inversión (PAI) de los departamentos.	Socializar el cumplimiento de los Planes de Acción e Inversión (PAI) de los departamentos.	1/01/2022	31/12/2022	Porcentaje de cumplimiento consolidado de los PRI	60%	Justificar y seguimiento a ejecución de los recursos apoyados por el PMD en los convenios suscritos	Anual	Acumulativa	SGC	0%	La SACI no ha información registrada por los Departamentos en el PRI, sin embargo, los informes trimestrales que envíen los departamentos se verificarán por parte de los avesores regionales en el transcurso del mes de abril.		Elvis Borda	Aún actividad se ejecutara en el segundo trimestre 2022	30%	Se presenta información de cumplimiento sobre los PRI ejecutados en el primer semestre 2022 Archivos de Excel: Ejecución PAI 2022 1er semestre 2022	Si	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	30%
1.21	Gestión de Fondos y Recursos para Cooperación - GFR	Eje Estratégico 3: Alianzas para el Impulso de Nuestros Territorios.	Línea estratégica 3.2 Cooperación Aliadas.	Alianzas para lograr Objetivos	Fomentar acciones de integración y desarrollo que permitan el crecimiento económico, social y cultural de los 32departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales.	3.2.3 Fortalecer el programa Nacional Articulatokonda Tomemanos las buenas prácticas dentro de los departamentos.	Promover y ejecutar de eventos regionales sobre el contrabando y rentas Departamentales.	Promover y ejecutar de eventos regionales sobre el contrabando y rentas Departamentales.	1/01/2022	31/12/2022	Número de eventos de promoción	4	Planeación y ejecución de encuentros	Semestral	Acumulativa	SGC	25%	Se realizó un evento regional en la ciudad de Montería, Córdoba en el mes de Febrero para otorgar un reconocimiento a los departamentos de Córdoba y Sucre por su gestión operativa contra el contrabando de cigarrillos legales en Colombia.	Archivos PDF: p 8 INFORME 1 CONTRATO ANTICONTRABANDO	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	0%	No se realizaron eventos regionales en el segundo trimestre	No	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	25%
1.22	Gestión de Fondos y Recursos para Cooperación - GFR	Eje Estratégico 3: Alianzas para el Impulso de Nuestros Territorios.	Línea estratégica 3.2 Cooperación Aliadas.	Alianzas para lograr Objetivos	Fomentar acciones de integración y desarrollo que permitan el crecimiento económico, social y cultural de los 32departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales.	3.2.3 Fortalecer el programa Nacional Articulatokonda Tomemanos las buenas prácticas dentro de los departamentos.	Realizar registros en el observatorio ORCA y mantener el sistema fortalecido y vigente.	Realizar registros en el observatorio ORCA y mantener el sistema fortalecido y vigente.	1/01/2022	31/12/2022	% de cumplimiento de los registros realizados en ORCA	80%	Fortalecimiento del aplicativo ORCA y su mejor MIPR	Anual	Acumulativa	SGC	0%	La SACI recibe información registrada por los Departamentos en el PRI, sin embargo, esta información se verificará por parte de los avesores regionales en el transcurso del mes de abril.		Elvis Borda	Aún actividad se ejecutara en el segundo trimestre 2022	14%	Se presenta información de cumplimiento sobre los PRI ejecutados en el primer semestre 2022 Archivos de Excel: Ejecución PAI 2022 1er semestre 2022	Si	Carlos	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	14%
1.23	Gestión de Fondos y Recursos para Cooperación - GFR	Eje Estratégico 3: Alianzas para el Impulso de Nuestros Territorios.	Línea estratégica 3.2 Cooperación Aliadas.	Alianzas para lograr Objetivos	Fomentar acciones de integración y desarrollo que permitan el crecimiento económico, social y cultural de los 32departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales.	3.2.3 Fortalecer el programa Nacional Articulatokonda Tomemanos las buenas prácticas dentro de los departamentos.	Actualizar y gestionar el conocimiento sobre el contrabando para entender las cifras asociadas a la evasión de la legalidad y plantear soluciones de mitigación.	Actualizar y gestionar el conocimiento sobre el contrabando para entender las cifras asociadas a la evasión de la legalidad y plantear soluciones de mitigación.	1/01/2022	31/12/2022	Número de estudios realizados	2	No. de Estudios 2022	Anual	Acumulativa	SGC	50%	Es el mes de febrero se celebró un contrato por tres meses entre la PMD y la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (FEDESARROLLO) con el fin de elaborar un estudio para el diseño de un marco regulatorio en Colombia para los productos de tabaco calentado y cigarrillos electrónicos.		Elvis Borda	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	50%	En el mes de mayo se celebró un contrato por tres meses entre la PMD y la Universidad EAFIT con el fin de realizar estudios del caso para la caracterización de contrabandos de productos suptios al impuesto al consumo (según prioriza de eaftt), en el marco de otros fenómenos sociales como la informalidad, el crimen organizado, la estructura tributaria del país y la capacidad detributaria en el territorio. Archivos PDF Punto 11 ESTUDIOS - PM-050 DE 2022 PM-050 DE 2022 DE EAFIT	Si	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	100%
1.24	Gestión de Fondos y Recursos para Cooperación - GFR	Eje Estratégico 3: Alianzas para el Impulso de Nuestros Territorios.	Línea estratégica 3.2 Cooperación Aliadas.	Alianzas para lograr Objetivos	Fomentar acciones de integración y desarrollo que permitan el crecimiento económico, social y cultural de los 32departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales.	3.2.3 Fortalecer el programa Nacional Articulatokonda Tomemanos las buenas prácticas dentro de los departamentos.	Liquidar exclusivamente los convenios realizados con los departamentos.	Liquidar exclusivamente los convenios realizados con los departamentos.	1/01/2022	31/12/2022	No. de convenios liquidados según vigencia	0	No. De convenios liquidados terminados	Anual	Acumulativa	SGC	100%	Durante el primer trimestre se liquidaron los convenios: ESE de 2017 Departamento Putumayo ESE de 2017 Departamento Cesar ESE de 2017 Departamento Cundinamarca	Documentos PDF Actas de Liquidación	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	50%	Durante el segundo trimestre se liquidó el convenio DPAH 053 de 2017 del departamento del Huila Punto 10 Documento PDF acta de liquidación	Si	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	100%
1.25	Gestión Jurídica y Asuntos Legales - GJA	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	N/A	N/A	Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos.	ENLACE ESTRATÉGICO Y ABOGACÍA JURÍDICA	Salvaguardar los intereses jurídicos de la PMD y sus asociados.	Brindar asesoría jurídica y contractual a los contribuyentes internos de la PMD.	1/1/2022	31/12/2022	No. De solicitudes atendidas	100%	Concepto Jurídico sobre la defensa requerida / Minuta y o proyecto contractual	Trimestral	Demanda	No es aperturable	100%	Atender y dar respuesta a las solicitudes de Concepto Jurídico mediante por los distintos actores de la Federación, así como las solicitudes de elaboración de minutas contractuales y de inicio de procesos de contratación.	Drive	Luis Restrepo Andrés Portella	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	100%	En el marco del apoyo jurídico a las gobernaciones, durante el primer cuatrimestre de 2022 se rindieron cinco (5) conceptos así: 1. Concepto consultoría expertos abogados en contratación estatal. 2. Concepto Ley 1551 de 2012 modificación de la ley 136 de 1994. 3. Concepto Funciones Integrar funciones Secretarías de Gobernado en Secretaría de Despacho. 4. Concepto régimen de inhabilidad para contratar. 5. Concepto manejo de la información clasificada y reservada en el marco de la norma ISO 27001: Seguridad de la información y el régimen jurídico aplicable a la Federación.	Drive	Luis Restrepo Andrés Portella	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	100%
1.26	Gestión Jurídica y Asuntos Legales - GJA	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	N/A	N/A	Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos.	ENLACE ESTRATÉGICO Y ABOGACÍA JURÍDICA	Salvaguardar los intereses jurídicos de la PMD y sus asociados.	Capacitación jurídica a los equipos de trabajo PMD.	19/12/2022	31/12/2022	Capacitaciones desarrolladas	1	Realización de capacitaciones	Trimestral	Acumulativa	No es aperturable	25%	Establecer y desarrollar un plan de capacitaciones en temas jurídicos y legales con destino a los Gobernadores y las Áreas de la PMD.	Drive	Luis Restrepo Andrés Portella	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	25%	La Secretaría General de la Federación Nacional de Departamentos adelanta una estrategia jurídica de apoyo a los gobernadores y a sus equipos, mediante actividades donde se abordaron de manera integral, temas de interés y relevancia para los Departamentos, y la PMD. En este trimestre se adelantó y estructuró el plan de capacitaciones, a través de varios ciclos de conferencias jurídicas para el 2022. •Conferencia que tiene como objeto la entrada en vigor del Código Disciplinario Ley 2094 de 2021, parámetros "Los nuevos retos en la implementación del proceso disciplinario, con la entrada en vigencia de la Ley 2094 de 2017" a cargo de la Dra. Carmen Teresa Castañeda Villamizar, y "Competencia de la Procuraduría General de la Nación para disciplinar servidores públicos de elección popular: Una consecuencia convencional", por el Dr. Rubén Darío Hernández Triana. Anotándose por el Dr. Gustavo Quintero Navas, asesores de la Federación, a realizarse el miércoles 20 de abril de 2022.	Drive	Luis Restrepo Andrés Portella	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	25%
1.27	Gestión Jurídica y Asuntos Legales - GJA	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	N/A	N/A	Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos.	ENLACE ESTRATÉGICO Y ABOGACÍA JURÍDICA	Salvaguardar los intereses jurídicos de la PMD y sus asociados.	Mantener procesos de revisión, sistematización y actualización de la información jurídica de la PMD.	1/1/2022	31/12/2022	Documentos actualizados	1	Reporte del documento en el repositorio de la Secretaría General PMD	Trimestral	Acumulativa	No es aperturable	25%	En el mes de marzo de 2022 se realizó el ajuste de los siguientes documentos: GJA-PD-03 Procedimiento PQRSDF GJA-PD-03-FT-02 Formato de PQRSDF GJA-MR-02 - MATRIZ DE CONFORMIDAD GJA-MR-01 MATRIZ DE PASIVOS GJA Adicionalmente se envió a aduanas el Formato GJA-PD-FT-03 Formato requerimiento y de subsidiarios PQRSF. Por último, se actualizaron los siguientes normogramas en la página web de la PMD: Normograma GJA Normograma GSC Normograma AIG Normograma GTH Normograma GRH (GH) Normograma GED Normograma GFF	SIG Y PÁGINA WEB DE LA PMD	Diana Murillo	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	25%	Durante el segundo trimestre de 2022 se llevó a cabo la revisión y actualización de las leyes y normas contenidas en el Normograma de cada una de las Subdirecciones de la PMD, así mismo se actualizó la matriz de condenabilidad	Drive	Diana Murillo	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	50%
1.28	Gestión Jurídica y Asuntos Legales - GJA	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	N/A	N/A	Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos.	ENLACE ESTRATÉGICO Y ABOGACÍA JURÍDICA	Salvaguardar los intereses jurídicos de la PMD y sus asociados.	Brindar apoyo para garantizar el óptimo funcionamiento de los órganos de administración de la entidad.	8/1/2022	31/12/2022	No. Asambleas desarrolladas	1	Actas de las sesiones de Asambleas Generales de Gobernadores y Consejos Directivos.	Trimestral	Demanda	No es aperturable	100%	En el primer trimestre del año, se llevaron a cabo dos (2) sesiones de Asamblea General de Gobernadores: 1. Sesión Extraordinaria virtual No. CSEOV del 8 de febrero de 2022 2. Sesión Ordinaria Presencial No. CSEOV del 25 de febrero de 2022 Así mismo, una (1) sesión de Consejo Directivo: 1. Sesión Ordinaria Virtual, acta No. 001 del 8 de febrero de 2022	Actas de las sesiones, las cuales reposan en el Drive de la Secretaría General	Ana Rodríguez	Se cumplió la actividad según la programada para el primer trimestre 2022	100%	En el segundo trimestre del año, se llevaron a cabo dos (2) sesiones de Asamblea General de Gobernadores: 1. Sesión extraordinaria virtual No. CSEEV del 28 de abril de 2022 2. Sesión extraordinaria presencial No. CSEEV del 5 y 6 de junio de 2022 Así mismo, dos (2) sesiones del Consejo Directivo: 1. Sesión extraordinaria virtual, acta No. 002 del 28 de abril de 2022 2. Sesión extraordinaria presencial, acta 003 del 6 de junio de 2022	Drive	Ana Rodríguez	Se cumplió la actividad según la programada para el segundo trimestre 2022	100%

1.11	Gestión Jurídica y Asuntos Legales - GJA	Eje Estratégico 1: Gestión por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	N/A	Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos.	ÁMBITO ESTRATÉGICO Y ASESORÍA JURÍDICA	Posicionar el litigio estratégico para la defensa jurídica de la PMD y sus asociados.	Promover jurídicamente a los departamentos y asesorar la defensa judicial de la PMD.	Sistematizar jurídicas en las diferentes áreas del derecho a través de conceptos y revisas de consulta. Coordinar las actuaciones en los procesos en que la entidad es parte por activa o por pasiva que actúan en las diferentes jurisdicciones a nivel nacional, ante las autoridades competentes del Congreso de la República, Corte Constitucional y demás Corporaciones Judiciales. Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación.	1/1/2022	31/12/2022	No. Asesorías brindadas	100%	Conceptos, recomendaciones y/o sugerencias legales. Intervenciones y actuaciones administrativas / judiciales en eliminas. Intervenciones ante el Congreso de la República, Corte Constitucional y demás Corporaciones Judiciales.	Trimestral	Demanda	No es oportunidad	100%	Se realizaron actuaciones en 12 procesos que actúan en las diferentes jurisdicciones a nivel nacional, ante las autoridades competentes del Congreso de la República, Corte Constitucional y demás Corporaciones Judiciales. Entre los cuales se encuentran: Acc-(1) Intervenciones. Tribunal-Juzgado-(0)-0-0-0